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       Anotace bakalářské práce 
 
 Diplomová práce s tématem technologie provádění výkopů Multifunkčního bytového 
domu zabývá řešením projektové dokumentace pro realizaci stavby a problematikou týkající 
se oblasti výkopových a zemních prací při výstavbě. Multifunkční dům je podsklepený a má 
čtyři nadzemní podlaží.. Funkčně je navržen tak, že v prvním podzemním podlaží se nachází 
technické zázemí a kóje bytů, první nadzemní podlaží tvoří dvě nezávislé prodejní plochy. Ve 
druhém patře jsou umístěny kancelářské prostory. Druhou horní polovinu objektu , třetí a 
čtvrté nadzemní podlaží, tvoří bytové jednotky. Navržený technologický postup se zabývá 
především způsobem provádění výkopových prací od přípravy staveniště až po provedení 
výkopu základových patek. 
 
       Klíčová slova 
 
Multifunkční bytový dům, technologický postup, zemní práce 
 
              Annotation thesis 
 
 The thesis topic proposal technology carrying out excavations of Multifunctional 
residential Building to deal with the project documentation for the construction project and 
issues related to the excavation and ground works during construction. Multifunctional 
building is basement and has four floors. Functionally, it is designed so that on the first floor 
there is a technical background and chicle apartments, first floor consists of two independent 
sales area. On the sekond floor there are office spaces. The sekond half of the upper house, the 
third and fourth floors, consists of residential units. Designed technological progress is mainly 
engaged in the implementation of the method of excavation work from site preparation to the 
excavation of footings. 
 
          Key words 
 
Multifunctional residential Building, technological progress,  groung work 
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Úvod 
 
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby Multifunkčního bytového domu v Třebíči. Celá projektová dokumentace je zpracována 
do dvou částí. První částí je projektová dokumentace stavební části, v druhé části 
dokumentace je řešena technologie provádění výkopů. 
 
Ve stavební části dokumentace je řešeno umístění objektu v dané lokalitě města 
Třebíč. Dále je zde řešena dispozice objektu, jeho materiálové a konstrukční řešení a to jak 
svislých tak i vodorovných konstrukcí. Výstupem této části je textová a výkresová část. Obsah 
textové části je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkresová část je 
rozepsaná v části D. této dokumentace. 
 
V druhé části je řešen návrh technologie provádění výkopů. Je zde řešeno provádění 
výkopových prací a to od přípravy staveniště až po výkop jednotlivých základových patek. 
Součástí tohoto postupu je také návrh strojní sestavy, zajištění stěn výkopů a stanovení ceny 
formou položkového rozpočtu. 
 
Veškerá projektová dokumentace je vypracována (vyprojektována a zakreslena) 
v souladu s platnými legislativními požadavky České republiky. 
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Část pozemního stavitelství 
 
A Průvodní zpráva 
 
A.1  Identifikační údaje  
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
Stavba:    Multifunkční bytový dům 
Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Umístění stavby:   Bráfova 399/2, 675 32 Třebíč 
Parcela číslo:    868/1 
Katastrální území:   Třebíč 
Kraj:     Vysočina 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a příjmení/název investora: Město Třebíč 
Adresa investora:   Karlovo náměstí 1, 675 32 Třebíč 
 Tel.:     + 420 568 896 245 
 Email:     epodatelna@trebic.cz 
 
 Jméno a příjmení/název stavebníka: Invest STAV, s.r.o. 
 Adresa stavebníka:   Růžičkova č.p. 22, 656 32 Brno 
 Tel.:     + 420 555 121 121 
 Email:     ifnfo@investstav.cz 
 IČO:     00570682 
 DIČ:     CZ00570682 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 Jméno a příjmení projektanta: Bc. Zdeněk Lazárek 
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 IČO:     38281212 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
 
Vstupní podklady pro projektovou dokumentaci tvoří územní plán Města Třebíč a 
vlastní požadavky investora. Na tyto požadavky byl při zpracování dokumentace brán zřetel. 
Další podklady tvoří geologický a hydrogeologický průzkum.  
 
Základní informace o vypracování, 
 
Projekt byl zpracován na základě poptávky Města Třebíče. 
 
Základní informace o projektové dokumentaci, 
 
Dokumentace byla zpracována v souladu se záměrem stavebníka. Vznešené 
požadavky dotčených stran byly zpracovány do dokumentace. 
 
Další podklady, 
 
Pro zhotovení projektové dokumentace byly použity katastrální mapy, osobní 
prohlídka místa stavby a rozprava se stavebníkem. S  podklady bylo naloženo dle záměru a 
povahy stavby samotné. 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území, 
 
 Samotná realizace multifunkčního bytového domu bude probíhat na pozemku st. č. 
868/1, který ve vlastnictví investora. Pozemek stavebníka se nachází v území pro bydlení 
katastrální území Třebíč. Kultura stávajícího pozemku je vedena jako ostatní plocha. V této 
lokalitě se v současné době nacházejí inženýrské sítě, které jsou řešeny v územním řízení, ke 
kterým je potřeba objekt již napojen. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 
V řešené lokalitě se dle provedených předběžných průzkumů nenachází objekty 
historické nebo jiné hodnoty dle zvláštních právních předpisů ani památkové zóny. Projektová 
dokumentace domu nepředpokládá jeho umístění na seizmicky aktivním území, na 
poddolovaném ani záplavovém území. Pozemek nespadá do památkové chráněného území či 
chráněného přírodního území. Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma byla 
respektována při vlastním situování a osazení stavby do území parcely staveniště.  
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
 
Současný stav na staveništi, ani realizace stavby a souvisejících terénních úprav nesmí 
zhoršit odtokové poměry na pozemku a způsobit zaplavení sousedních pozemků srážkovou 
vodou. Staveniště je napojeno na splaškovou i dešťovou kanalizaci. V dokumentaci je brán 
zřetel na zasakování dešťových vod, avšak je zde absence výpočtu a návrhu vsaku. Toto bude 
řešeno v průběhu výstavby. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
 
 Projektová dokumentace multifunkčního bytového domu vychází z požadavků územně 
plánovací dokumentace na základě rozhodnutí Města Třebíče. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou, údaje o 
splnění podmínek regulačního plánu, 
  
 Výstavba multifunkčního bytového domu splňuje podmínky regulačního plánu. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
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 Veškeré požadavky na využití území budou při realizaci multifunkčního bytového 
domu dodrženy. Projektová dokumentace je zpracována v souladu  s platnými předpisy. 
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a je navržena 
v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
 Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb (a změny 62/2013 Sb.) a dále je projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
 Pro záměr diplomové práce nejsou zpracovateli známy žádné výjimky a úlevová 
řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
 V současné době nejsou zpracovateli projektové dokumentace známy žádné 
související či podmiňující investice znemožňující průběh stavebního řízení a realizace 
samotného objektu. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby, 
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Pozemek se 
nenachází v ochranném pásmu lesa ani v ochranném pásmu vodního zdroje. Krátkodobě může 
dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti, které bude bráněno plachtami. Během stavby bude třeba 
čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
Stavba nenáleží do památkové zóny, ani jí nejsou dotčeny jiné stavby, které jsou 
kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách.  
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Pro realizaci projektu bude využit pozemek st. č. 868/1 v katastru Města Třebíče 
včetně příjezdové komunikace ulice Bráfova. Dále bude pro účel zařízení staveniště využit 
pozemek parc. č. 862/1, který bude po dokončení stavebních prací vrácen do původního stavu. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 
Jedná se o novostavbu multifunkčního bytového domu. Tato stavba je projektována 
dle platných předpisů České republiky. 
 
b) účel užívání stavby, 
 
Novostavba multifunkčního bytového domu je navržena jak pro bydlení, tak i pro 
komerční část. V přízemí objektu jsou navrženy dvě na sobě nezávislé prodejní plochy. 
V druhém patře jsou situovány kancelářské plochy. Ve třetím a čtvrtém patře objektu jsou 
situovány bytové jednotky. Objekt je souhrnně využíván pro soukromé a veřejné účely. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Jedná se o stavbu s předpokládanou životností překračující 50 let. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 
 
Novostavba multifunkčního bytového domu nespadá do památkové péče a kulturní 
ochrany vzhledem k situování objektu v Městě Třebíč. Stavba se nenachází ani na území 
chráněných oblastí a památkových rezervací. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby, 
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Stavba je navržena v souladu s bezbariérovým užíváním imobilními osobami a to pro 
přízemí multifunkčního bytového domu. Hlavní vstup do přízemí objektu je opatřen rampou 
(ve sklonu 1:8 = 12,5 %) se zábradlím a vodícími tyčemi. Při vstupu do přízemí objektu se u 
společných prostor prodejních ploch nachází toaleta s bezbariérovým přístupem. 
Veškeré dveře v přízemí objektu jsou vizuálně a technicky vybaveny bezpečnostními 
prvky pro bezproblémové ovládání a používání imobilními osobami (madla na obou stranách 
křídla, bezpečnostní a výstražné prvky pro slabě-vidomé). 
Veškeré hrany od roviny podlah (prahy apod.) jsou projektovány do maximálního 
výškového rozdílu 20 mm. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
 
Doklady o splněných podmínkách dotčených orgánů jsou doloženy v dokladové části 
E. projektové dokumentace. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
 Na realizaci novostavby nejsou stanovena žádná úlevová řešení a výjimky. 
 
h) navrhované kapacity stavby, 
 
Parcela č. 868/1 je zapsána v katastrálním území Města Třebíče, v kategorii pozemků 
vedená jako stavební. Dle územního plánu Města Třebíč bude parcela 868/1 o celkové výměře 
12 993 m2 členěna na menší části. Námi využitá část pozemku je 3 000 m2 
 
Navrhované rozdělení plochy je následující (rozděleno podle plošně navrhovaných 
stavebních objektů): 
 
SO 01   MULTIFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM - NOVOSTAVBA 
SO 02   OPLOCENÍ POZEMKU, BETONOVÝ ZÁKLAD, SLOUPKY ZDĚNÉ - 
NOVOSTAVBA 
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SO 03   ZÁPADNÍ PARKOVIŠTĚ, KAPACITA 5 PARKOVACÍ MÍSTA 
SO 04   JIŽNÍ PARKOVIŠTĚ, KAPACITA 10 PARKOVACÍCH MÍST 
SO 05   ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA NA ŠTĚRKOPÍSKOVÉM 
PODSYPU 
SO 06   ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA NA 
BETONOVÉM PODKLADU 
SO 07   TERÉNNÍ ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU - ZELENÉ PLOCHY 
SO 08  VÝSADBA LISTNATÝCH STROMŮ A JINÉ OKRASNÉ ZELENĚ 
SO 09   ODBOČKA STŘEDOTLAKÉHO POTRUBÍ PLYNU, NOVÉ ODBĚRNÉ 
MÍSTO 
SO 10   PŘÍPOJKE NÍZKOTLAKÉHO PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ, HUP, 
REGULÁTOR TLAKU 
SO 11   VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DO OBJEKTU DN 63 
SO 12   PŘÍPOJKE ELEKTRICKÉ ENERGIE AYKY 5 x 25 mm2 
SO 13   KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 200 
 
Druhy a rozdělení ploch: 
 
Stavební parcela 425/23     celkem       3 000 m2    100,0 % 
___________________________________________________________________________ 
Zastavěná plocha           457,50 m2    15,25 % 
Zpevněná plocha (zámková dlažba)       1956,75 m2    65,23 % 
Zpevněná plocha (keramická dlažba)            3,75 m2     0,125 % 
Zeleň                   582 m2   19,40 % 
_________________________________________________________________________ 
 
Parkoviště: 
 
Stání pro imobilní:       2 
Stání pro ostatní uživatele:      13 
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Multifunkční bytový dům: 
 
Obestavěný prostor     celkem  6925,70 m3 
Celková podlahová plocha    celkem  1462,31 m2 
Počet bytových jednotek:      6  
- Kapacita       20 osob 
Počet kanceláří:       8  
Počet prodejních ploch:      2 
 
i) základní bilance stavby, 
 
Navržený rodinný dům nesplňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle 
§28 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tepelně technické 
vlastnosti nejsou v prámci diplomové práce zpracovány. 
 
Třída energetické náročnosti: 
 
 Energetický štítek nebyl v rozsahu diplomové práce zpracován. 
 
j) základní předpoklady výstavby, 
 
Časové údaje o realizaci: 
 
 V rámci diplomové práce nebyl realizován podrobný časový harmonogram. Dle 
rozsahu prací je zpracován předběžný časový plán výstavby: 
 
Začátek realizace stavby:    březen 2016 
Předpokládaný konec realizace stavby:  srpen 2017 
 
Členění na etapy: 
 
Diplomová práce: Multifunkční bytový dům   
 
 
 
 21 
Popis postupu výstavby: 
 
- Odstranění křovin a stromů, zbytků staveb a popřípadě elektrických kabelů 
- Sejmutí ornice a uskladnění na skládku 
- Zahájení vyměřovacích prací 
- Terénní úpravy (srovnání parcely do požadovaných výšek) 
- Příprava přípojek plynu, elektřiny, vodovodu a kanalizace 
- Výkopové práce a realizace základových pásů podzemního podlaží, včetně 
prefakribovaných patek 
- Příprava podlahy pro hydroizolaci 
- Pokládka hydroizolace 
- Vyzdění svislých nosných konstrukcí 1.PP 
- Průběžná realizace šachet s rozvody 
- Realizace svislých nosných konstrukcí 1.NP, sloupového systému a stropní 
konstrukce 1.NP 
- Realizace schodiště 
- … 
- Vyzdění svislých nosných konstrukcí 4.NP 
- Realizace stropní konstrukce nad 4. a 5.NP 
- Pokládka tepelné izolace na střešní rovinu 
- Vyzdění nenosných konstrukcí 
- Osazení otvorových výplní 
- Instalace technického vybavení 
- Instalace rozvodů médií (elektřina, vodovod, vzduchotechnika, topení a 
kanalizace) 
- Provedení povrchových úprav 
- Pokládka podlah 
- Dokončovací práce 
- Příprava na kolaudaci stavby 
- Realizace oplocení, zpevněných ploch 
- Pokládka venkovní dlažby 
- Terénní úpravy pozemku 
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k) orientační náklady stavby, 
 
Multifunkční dům: cena za 1m3:   6 600,-  Kč 
   Obestavěný prostor:  6 925,70  m3 
   ______________________________________ 
   Celkem:   45 709 620,-  Kč 
 
Jedná se o orientační hodnotu realizovaného záměru. V rámci diplomové práce není 
zpracován podrobný rozpočet. V orientační ceně není započítaná úprava a zpevňování 
okolních ploch, výsadba zeleně apod. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
 Členění objektu viz. A.4 – bod  h) 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
 Stavební parcela č. 868/1 se nachází v okrajové části města Třebíče, okres Třebíč. 
Celková plocha této parcely je 12 993 m2. Parcela č. 868/1 se nachází v katastrálním území 
města Třebíče. Příjezdová komunikace je ze západní strany, ulice Bráfova. V současné době 
probíhá příprava pozemků a jeho napojení na inženýrské sítě. Na pozemku je nutno zřídit 
přípojky plynu, elektřiny, vodovodu a kanalizace. Veškeré inženýrské sítě budou napojeny 
z ulice Bráfova, pouze přípojka nízkého napětí bude provedena z trafostanice z jižní strany 
pozemku. Napojení je patrné z výkresové části D.1.1.b-02. 
 Kolem stavební parcely bude provedeno oplocení. Oplocení bude tvořit betonový 
základ a zděné sloupky. Místo na komunální odpad bude situováno na západní straně 
pozemku i objektu samotného. Zpevněné plochy a parkoviště viz. koordinační situace. 
Detailní řešení zpevněných ploch diplomová práce neřeší. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 
 
 Hladina podzemní vody je dle hydrogeologického průzkumu pod úrovní základové 
spáry. Veškeré vybavení a místa napojení jednotlivých inženýrských sítí je zakresleno na 
koordinačním výkrese D.1.1.b-02  přílohy této práce. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
 V okolí staveniště se nenacházejí žádná ochranná pásma, která by výrazně ovlivnila 
realizaci stavebního záměru.   
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
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 Námi využitá oblast nespadá do záplavových oblastí, není nutné tedy zvláštních 
opatření.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby 
nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí 
docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí 
účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění 
ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování 
hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
   
 Žádné požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin nejsou vzneseny. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
 Na pozemek investora nejsou kladeny požadavky na zábory zemědělského a půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
h) územně technické podmínky 
 
Veškeré vybavení a místa napojení jednotlivých inženýrských sítí je zakresleno na 
koordinačním výkrese D.1.1.b-02  přílohy této práce. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
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V současné době nejsou zpracovateli projektové dokumentace známy žádné věcné a 
časové vazby ovlivňující, či znemožňující průběh stavebního řízení a realizace výstavby 
objektu. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Novostavba multifunkčního bytového domu je umístěna v měste Třebíč, parc. č. 
868/1. Objekt je situován v západní straně pozemku. Hlavní vstup do objektu je orientován 
k jižní straně. Multifunkční bytový dům sestává z 1 podzemního podlaží, které slouží jako 
společné prostory bytových jednotek a pro zázemí technického zařízení objektu. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází dvě prodejní plochy se zázemím. Schodiště objektu je 
umístěno v severní středové části objektu. 
 
Druhé nadzemní podlaží je tvořeno kancelářemi se zázemím (toalety a kuchyňka). 
Tato první dvě nadzemní podlaží tvoří veřejnou část objektu.Soukromá část objektu je tvořena 
třetím a čtvrtým nadzemním podlažím, kde jsou umístěny jednotlivé byty. Je počítáno 
s ubytováním cca 24 lidí.  
 
Dispoziční řešení objektu včetně popisu je znázorněno na výkresech D.1-04 až D.1-08 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 
 Stavba musí respektovat okolní zástavbu a svým hmotovým řešením nevyčnívat do 
okolí. Z ulice Bráfova je umožněn vjezd na pozemek investora. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení, 
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 Novostavba multifunkčního bytového domu je obdélníkového tvaru s plochou 
střechou. Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 S výrobou se v objektu neuvažuje, veřejná část prostor novostavby bude spíše 
skladovací. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Na vlastní stavbu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. V 1.NP jsou situovány 2 prodejní plochy uzpůsobené pro bezbariérové užívání 
včetně vstupní rampy do objektu. Dispoziční řešení těchto bytů je patrno ve výkresu 
D.1.1.b.14. 
Před hlavním vstupem do objektu je zřízena rampa se zábradlím a vodícími tyčemi 
v předepsaných výškách a předepsaném sklonu. Veškeré hrany od rovin podlah (prahy apod.) 
jsou projektovány do maximálního výškového rozdílu 20 mm. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba multifunkčního bytového domu je navržena tak, že splňuje požadavky na 
bezpečnost při užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických 
požadavcích na výstavbu v aktuálním znění. V objektu jsou situovány dva hlavní vstupy, 
přičemž v případě evakuace obyvatel je možno využít celkově až čtyři vstupy do vnitřních 
prostor prvního podlaží. 
Bezpečnost Bude řešena vnitřním předpisem vlastníka nemovitosti. Bude vypracován 
evakuační plán a označeny únikové cesty. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
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a) stavební řešení, 
 
 Novostavba multifunkčního bytového domu je obdélníkového tvaru s plochou 
střechou. Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní. Hlavní vstup do objektu je 
situovaný z jižní strany, druhý hlavní vstup je se strany severní. V případě obtíží je možné 
také použít jako únikové cesty prostory skladovací jednotlivých obchodů v prvním patře. 
Multifunkční bytový dům sestává z 1 podzemního podlaží, které slouží jako společné 
prostory bytových jednotek a pro zázemí technického zařízení objektu. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází dvě prodejní plochy se zázemím. Schodiště objektu je umístěno v severní 
středové části objektu. 
Druhé nadzemní podlaží je tvořeno kancelářemi se zázemím (toalety a kuchyňka). 
Tato první dvě nadzemní podlaží tvoří veřejnou část objektu.Soukromá část objektu je tvořena 
třetím a čtvrtým nadzemním podlažím, kde jsou umístěny jednotlivé byty. Je počítáno 
s ubytováním cca 24 lidí.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
 Multifunkční bytový dům je stavěn tradičními technologiemi s použitím tepelně 
izolačních a ekologických materiálů. 
 
Konstrukce základů 
 
Objekt je založen na základových patkách v kombinaci se základovými pasy a to ve 
dvou výškových úrovních. Podsklepená část je založena v hloubce – 5,180 m od projektové 
nuly. Výška základu je 1200 mm , pod základovými patkami 600 mm. Druhá výšková úroveň 
základů je ve výšce – 2,000 m od projektové nuly a výška základu je 600 mm pod 
základovými patkami a 1200 mm pod zdivem. Schodišťový základ pod nástupní rameno 
směrem z 1.PP do 1.NP je realizován ve skladbě podlahy na zátěžovém tepelném izolantu a to 
ve výšce -3,780 m od projektové nuly a jeho výška je 270 mm. 
Tento základový pás podepírá pouze jedno železobetonové rameno schodiště. Všechny 
základové pásy jsou železobetonové a to z důvodu sedání a dotvarování stavby po dokončení. 
Diplomová práce: Multifunkční bytový dům   
 
 
 
 28 
Jednotlivé dimenze profilů výztuže je třeba posoudit, toto posouzení není součástí diplomové 
práce. 
. Základové konstrukce jsou zhotoveny z betonu C20/25 a vytuženy vázanou výztuží 
B500B. 
  
Hydroizolace 
 
Hydroizolace spodní stavby 
 
Jako hydroizolace byla použita Fatrafol 803 (PVC-P), její použití je vhodné proti 
vlhkosti, tlakové vodě a radonu v tloušťce 2,0 mm. 
 
Hydroizolace koupelen a sprchových koutů 
 
Hydroizolace koupelen a sprchových koutů je provedena vystěrkováním pod 
obkladem (např. Mapei – hydroizolační stěrka). U sprchových koutů bude vystěrkováno do 
výšky 2000 mm. Na WC bude vystěrkováno do výšky 300 mm. 
 
Hydroizolace ploché střechy 
 
Hlavní hydroizolace ploché střechy je hydroizolace Dekplan 77 v tloušťce 1,5 mm a 
pojistná hydroizolace (vystěrkováním) Mapei a vrchní ochrannou vrstvou Elastocolor 
watrproof. 
 
Svislé nosné konstrukce a nenosné příčkové zdivo 
 
 Nosná konstrukce multifunkčního bytového domu je skeletová a to konkrétně 
monolitický železobetonový skelet. Statický návrh diplomová práce neřeší. Jde o spojení 
sloupů a průvlaků. 
 
Vnější výplňové obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic Porotherm 44 
EKO+ na maltu Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 44 EKO+ jsou 248 x 
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440 x 249 mm (D x Š x V). Šířka vnější obvodové stěny bez omítek je 540 mm (včetně 100 
mm tepelného izolantu). 
 
Vnitřní nosné zdivo je tvořeno keramickou tvárnicí Porotherm 30 P+D na maltu 
Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 30 P+D jsou 247 x 300 x 249 mm (D 
x Š x V). Šířka vnitřní nosné stěny bez omítek je 300 mm. 
 
Vnitřní příčkové zdivo je tvořeno keramickou tvárnicí Porotherm 11,5 P+D na maltu 
Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 11,5 P+D jsou 497 x 115 x 249 mm 
(D x Š x V). Šířka vnitřní příčkové stěny bez omítek je 115 mm. Dále použito keramických 
tvárnic Porotherm 19 AKU na maltu Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 
19 AKU jsou 372 x 190 x 238 mm. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce multifunkčního bytového domu jsou tvořeny prefabrikovanými 
stropními panely SPIROLL, které jsou uloženy na železobetonových průvlacích. Tloušťka 
stopní konstrukce je v celém multifunkčním bytovém domě stejná a to 250 mm. 
 
Ostatní vodorovné konstrukce 
 
Dalším použitým vodorovným prvkem jsou nosné překlady Porotherm překlad KP 7. 
Minimální uložení těchto překladů je 125 mm až 250 mm (doporučení výrobce). Jednotlivé 
délky použitých překladů jsou specifikovány na příslušných výkresech. 
 
Schodiště 
 
V multifunkčním domě je realizováno pravotočivé železobetonové monolitické 
schodiště, které je situováno ve střední části domu a realizované na místě. Schodiště je 
umístěno ve schodišťovém prostoru. Sklon odpovídá běžnému schodišti. Schodišťová ramena 
jsou realizována jako železobetonové desky podepřené betonovým základem (v 1.PP) a 
mezipodestou. V ostatních patrech je schodišťové rameno uloženo na podestách (statický 
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výpočet není předmětem řešení tohoto projektu). Nosná výztuž bude provázána jak s 
mezipodestou, tak i s podpěrným betonovým základem. Schodišťové stupně jsou následně 
nadbetonovány na desku schodišťového ramene.  
Střešní konstrukce 
 
Objekt je zastřešen plochou střechou, skladba je použita od firmy Dektrade.  
 
Otvorové výplně 
 
Okna, dveře na terasu, balkónové a vstupní dveře jsou navržena plastové typ 
WINDEK PVC CLIMA STAR z šestikomorových profilů Veka a izolačních trojskel s 
plastovými distančními rámečky. Rám i křídlo je vyztuženo ocelovou pozinkovanou výztuhou 
tl. 2 mm. Okna i dveře splňují požadavky EN 14351-1  i požadavky tepelně technických 
norem.  
Interiérové dveře jsou navrženy plné nebo prosklené od výrobce SAPELI a.s. 
Specifikace modelové řady, typu křídla a zárubně viz příloha technické zprávy    a požadavků 
investora.Stavební pouzdra pro zásuvná dveřní křídla budou použity od firmy J.A.P. spol. 
s.r.o. Přerov.  
 
Malty a omítky 
 
Všechny keramické tvárnice budou vyzděny na maltu Porotherm TM. A všechny 
omítané plochy budou omítnuté omítkou Porotherm Universal v tloušťce do 10,0 mm. 
 
Obklady a dlažby 
 
Všechny vnitřní obklady a dlažby jsou od výrobce Rako. Jednotlivé typy a série 
popsány v příslušné projektové dokumentaci. Vybavení objektu bude provedeno 
ze standardních výrobků dle výběru investora. Klasické keramické obklady v prostoru 
kuchyňské linky mohou být nahrazeny obkladem z Grafoskla od firmy JAP spol. s r.o. Přerov. 
Grafický návrh a specifikace dle požadavků investora. 
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Klempířské prvky 
 
Veškeré oplechování bude z pozinkového plechu FeZn tl. 0,6 mm. Výpis 
klempířských prvků není předmětem tohoto projektu. 
 
Truhlářské a zámečnické výrobky 
 
Hromosvody a bleskosvody budou z pozinkovaného drátu profilu FeZn = 10,0 mm. 
Ocelová balkónová konstrukce bude pozinkována, aby se zabránilo korozi. Markýzy budou 
skleněné s pozinkovaným upevňovacím sortimentem (táhla a kotvy). Výpisy truhlářských a 
zámečnických výrobků není předmětem řešení tohoto projektu. 
 
Tepelné izolace 
 
Na zateplení spodní stavby je použit Perimetr (tvrzený polystyren), horní část stavby 
je zateplena pěnovým polystyrenem v tl. 100 mm, v místech únikových cest je zatepleno 
minerálním vláknem. Střešní konstrukce je zateplena zátěžovým pěnovým polystyrenem, ve 
složení třech vrstev po 100 mm. Veškeré tloušťky a typy tepelných izolací jsou 
vyspecifikovány v příslušných výkresech. Výrobce použitých tepelných izolantů je Isover. 
 
Vnější plochy 
 
 Vnější plochy jsou tvořeny zatrávněním, keramickou dlažbou na vstupních 
betonových konstrukcích a nebo betonovou dlažbou, která je uložena na štěrkopískovém 
podloží. 
  
Mechanická odolnost a stabilita, 
 
 Stavba je navržena tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita v průběhu 
výstavby a užívání.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
 
Projekt řeší vytápění všech bytových jednotek a nebytového prostoru. Zdrojem tepla 
pro vytápění a ohřev TUV budou samostatně pro každý byt plynové nástěnné kotle 
s vestavěným zásobníkem pro ohřev TUV. Vytápění bytů bude teplovodní. Rozvod potrubí 
bude proveden z trubek měděných a bude veden v podlaze nebo ve zdech jednotlivých bytů. 
Potrubí bude zaizolováno trubicovou izolací v provedení do podlah a zdí. 
 
Otopná plocha bude tvořena deskovými ocelovými otopnými tělesy v provedení VK( s 
integrovaným termostatickým ventilem ), v koupelnách budou použita žebříková otopná 
tělesa. Každý kotel bude opatřen regulátorem  s týdenním programem umístěným ve vybrané 
vytápěné místnosti. 
 
a) výčet technických a technologických zařízení 
 
 ZDROJ TEPLA: Plynové kotle. Typ dle dokumentace jednotlivých profesí  
 OTOPNÁ TĚLESA: Dokumentace jednotlivých profesí 
 PŘÍPRAVA TUV: Dokumentace jednotlivých profesí 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a je součástí 
samostatné dokumentace 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
 Dům je vytápěn pomocí kondenzačního plynového kotle, což je z hlediska 
hospodárnosti provozu optimálním řešením. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby 
 
 Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. 
Velikost oken zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným 
denním osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. Umělé osvětlení     je řešeno v části 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Při volbě svítidel do místností je postup podle 
technických požadavků ČSN 36 0450 - tabulky osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie 
osvětlení.  
 
Vzduchotechnika bude zajišťovat nucený odvod vzduchu ze sociálního příslušenství- 
z WC a koupelen. V instalační šachtici v prostoru WC a koupelny bude instalováno stoupací 
potrubí Spiro DN 160 , do kterého budou vsazeny odbočky  – T- kusy DN 125, které budou 
vyvedeny do odsávaných prostor WC nebo koupelny.Do těchto odboček budou vsazeny 
axiální ventilátory vybavené zpětnou samotížnou klapkou . Ventilátory budou spouštěny 
vypínačem osvětlení a budou vybaveny časovým relé s vypínacím časem nastavitelným do 15 
min. Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu budovy a ukončeno ventilační turbínou 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Bylo provedeno měření koncentrace radonu, naměřené výsledky vykazují normové 
hodnoty. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
 Vodovod: 
Voda bude do bytového dopravena přípojkou z veřejného vodovodu. 
 Splašková kanalizace: 
Objekt bude napojen kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizační síť. 
 Elektroinstalace: 
Napojení vlastní podzemní přípojkou na veřejnou elektrickou síť.                                                             
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 Místa napojení jsou patrná z výkresové dokumentace, výkres D.1.1.b.02 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Vodovod: 
 
Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť. Vedení mezi multifunkčním 
bytovým domem a veřejnou vodovodní sítí bude provedeno napojením z plastických hmot PE 
D63 v rámci – SO11 Přípojka vodovodu. 
 
Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubce min. 1,2 m pod terénem. Šířka rýhy bude 
taková, aby byl dodržen požadavek zajistit min. 15 cm mezi vnějším lícem potrubí a stěnou 
výkopu pro provedení kvalitního obsypu. Potrubí bude uloženo  na pískovém loži (velikost 
zrn do 20 mm) tl. 0,10 m ve spádu min. 0,3%. Obsyp potrubí bude proveden do úrovně vrchu 
potrubí. Hutnění postačuje v rozsahu, který zaručí úplný obsyp potrubí. Zásyp potrubí bude 
proveden těženým pískem (velikost zrn do 20 mm) 0,3 m nad vrch potrubí, bez hutnění. Na 
této vrstvě bude uložena signalizační folie.  
 
Dále bude realizace vedení zahrnovat: 
- Tlakovou zkoušku provozním tlakem, eventuálně až 1,0 MPa. 
- Proplach potrubí.  
- Odběr vzorků vody z provedeného úseku a jejich rozbor. 
 
Splašková kanalizace: 
 
Splašková voda z multifunkčního bytového domu bude vedena kanalizační přípojkou 
do veřejné kanalizace.  
 
Svod mezi bytovým multifunkčním bytovým domem a veřejnou kanalizací bude 
navržen z PVC trub hrdlových DN 200. Uložen je ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, 
v hloubce cca 0,8 m pod terénem, ve spádu min. 2%. Šířka rýhy min. 0,3 m. Materiál pro lože 
trouby – písek, musí být ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy, a musí být dobře 
zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky. Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře 
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rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách 0,10 – 0,15 m se pečlivě zhutní. Na 
obsyp bude položena výstražná folie. Hrdla PVC trub jsou utěsněna gumovými kroužky. 
Tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 se provede před úplným zasypáním rýhy. Při kolaudaci 
bude předložen doklad o nepropustnosti splaškové kanalizace. 
 
Dešťová kanalizace: 
 
Část dešťové vody z multifunkčního bytového domu bude svedena trativodem do 
vsaku na pozemek investora a část do veřejné dešťové kanalizace. Svod bude navržen z PVC 
trub hrdlových DN 125. Uložen je ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, v hloubce cca 1 m pod 
terénem. Hrdla PVC trub jsou těsněna gumovými kroužky. 
Řešení dešťové kanalizace není součástí diplomové práce, toto je třeba dopracovat 
v dalším postupu řízení. 
 
Elektroinstalace: 
 
Napojení multifunkčního bytového domu bude provedeno přípojkou z rozvodného 
pilíře umístěného v rohu pozemku investora. Rozvodný pilíř je řešen jako vyzdívaný. Pilíř 
obsahuje rozvodné skříně distribuční soustavy. Uložení kabelu bude provedeno ve výkopu 
35x80 cm v kabelovém loži z prosátého písku, zásyp 25 cm zeminou, výstražná fólie a 
dokončit zásyp. V zeleni pozemku bude provedeno napojení na RD kabelem CYKY J 
4x16mm2. 
 
Při výstavbě bytového domu musí být dodržena stanoviska distributora. 
 
Napojení jednotlivých sítí je patrné z výkresové dokumentace  D.1.1.b.02. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
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K pozemku vede zpevněná místní příjezdová komunikace, na kterou bude napojen 
vjezd na parkoviště a přístupový chodník. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
 
K pozemku vede zpevněná místní příjezdová komunikace, na kterou bude napojen 
vjezd na parkoviště a přístupový chodník. 
 
c) doprava v klidu 
 
Parkování je zajištěno nově zřízeným parkovištěm na pozemku investora. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
 V nejbližším okolí stavby se nenachází.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy  
 
Ornice bude po dobu stavby uskladněna na deponii na pozemku a po dokončení stavby 
bude použita na urovnaný terén na ozelenění pozemku. 
 
b) použité vegetační prvky 
 
Přilehlý pozemek bude zatravněn a osázen drobnou vegetací. 
 
c) biotechnická opatření 
 
 Na pozemku se neplánují žádná biotechnická opatření 
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B.6 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb.    a č. 
100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný 
nebezpečný odpad. 
 
Během výstavby multifunkčního bytového domu budou vznikat odpady běžné ze 
stavební výroby - přebytečná výkopová zemina, různá stavební suť, zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební 
a obalové dřevo. Mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších 
izolačních hmot z jejich instalace - izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace 
apod. Při provádění elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako 
odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků plastových nebo 
kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí, lepení např. podlahových krytin, dále při 
úklidu apod. se jako odpad vyskytnou nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění    a 
znečištěné textilní materiály. 
 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně 
odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné 
využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. 
  
Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 
terénních nerovností stávajícího pozemku. 
 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.) 
 
Katalog. 
číslo 
Název druhu odpadu Kategorie 
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 15  Odpadní obaly: absopční činidla, čistící tkaniny, filtrační 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené  
 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly          O 
 15 01 02 Plastové obaly O 
 15 01 03 Dřevěné obaly O 
 15 01 04  Kovové obaly O 
 15 01 05 Kompozitní obaly O 
 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
N 
   
 17 00  Stavební odpady  
 17 01  Beton, hrubá a jemná keramika   
 17 01 01 Beton O 
 17 01 02 Cihly O 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O 
 17 02  Dřevo, sklo, plasty  
 17 02 01 Dřevo O 
 17 02 02 Sklo O 
 17 02 03 Plast O 
 17 04  Kovy, slitina kovů  
 17 04 05 Železo a ocel O 
 17 04 11 Kabely O 
 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina  
 17 05 04 Zemina a kamení O 
 17 05 06 Vytěžená hlušina O 
 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
 17 06 04 Izolační materiály O 
 17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O 
 17 09  Jiný stavební a demoliční odpady  
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 17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N 
 17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 
   
 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady u úřadů), včetně z 
odděleného sběru  
 
 20 01  Složky z odděl. sběru  
 20 01 01 Papír a/nebo lepenka O 
 20 01 02 Sklo O 
 20 01 11 Textilní materiál O 
 20 01 38 Dřevo O 
   
 20 03  Ostatní komunální odpad  
 20 03 01 Směsný komunální odpad O 
   
 
Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude umísťován do popelnicových 
nádob (kontejnerů) a vyvážen specializovanou firmou na skládku Města Třebíč. Splaškové 
odpadní látky budou svedeny do splaškové kanalizace.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude dodržena ochrana 
památných stromů, rostlin a živočichů na daném území. Ekologické funkce a vazby v krajině 
budou zachovány. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebyla studie EIA řešena. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
 Daný pozemek se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu, ani zde 
nejsou kladeny podmínky či omezení dle jiných právních předpisů. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 V místě umístění stavby se nenachází jakákoliv kontaminace a nepůsobí zde negativní 
škodlivé vlivy na stavbu a obyvatelstvo. Stavba se nachází na lokalitě, kde venkovní prostředí 
včetně podloží neohrožuje stavbu a její užívání. 
 
 Při realizaci multifunkčního bytového domu bude k zajištění ochrany obyvatelstva 
celá stavba dočasně oplocena s informačními a výstražnými cedulemi. 
 
 Při užívání objektu je zajištěno přirozené prostředí. Zajištěno je dostatečné proslunění 
stavby okny, kdy okna mají plošnou velikost alespoň desetiny dané místnosti a nucené 
větrání, které se stará o pravidelnou minimální výměnu vzduchu. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrické vedení. El. energii bude možno 
odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 25 A. Předpokládaná spotřeba el. 
energie je 400 kWh na měsíc. Voda pro zařízení staveniště bude odebírána z veřejné 
vodovodní sítě. Předpokládaná spotřeba vody je součástí technické zprávy zařízení staveniště. 
Materiál na stavbu bude dovážen a skladován pouze na pozemku investora. 
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b) odvodnění staveniště, 
 
Spodní voda nedosahuje úrovně základových konstrukcí, a tudíž nepočítáme se 
zařízením pro odčerpávání této vody. V alternativním případě vzniku velkého množství 
srážkových a spodních vod vyskytlých v základové spáře, bude nutno tuto vzniklou 
problematiku řešit použitím ponorného čerpadla a vodu ze základové spáry odčerpat. 
Provizorně je u výkopových prací realizována rýha ve spádu pro povrchové srážkové vody. 
V nejnižším místě bude voda odčerpána kalovým čerpadlem. Výkres D.1.1.b.09. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
K pozemku vede místní příjezdová komunikace, na kterou bude napojen vjezd na 
parkoviště a přístupový chodník. Hranici staveniště bude tvořit oplocení pozemku investora, 
které bude vymezovat plochu staveniště, což znemožní přístup třetích osob. Vstup na 
staveniště bude nepovolaným zakázán. Staveniště bude zasahovat na pozemek stavebníka a 
dále bude po dobu realizace zabrán pozemek 868/2, též ve vlastnictví investora. Z hlediska 
ochrany veřejných zájmů je nutno zajistit ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu 
proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti znečišťování ovzduší 
výfukovými plyny a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření v objektech 
zařízení staveniště. 
                                                                                                                    
V této lokalitě se v současné době nacházejí inženýrské sítě, které jsou řešeny v 
územním  řízení, ke kterým je potřeba objekt napojit. Staveniště bude napojeno na vodovod a 
elektrické vedení. V současné době je staveniště připraveno k zahájení stavebních prací. 
Elektrická energie bude odebírána ze skříně PRIS. El. energii bude možno odebírat ze 
staveništního rozvaděče po osazení jističem 25 A. Voda pro zařízení staveniště bude 
odebírána z veřejné vodovodní sítě. Součástí přípravy staveniště bude i ochranné zaizolování 
venkovních NN vodičů. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
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Staveniště bude zasahovat pouze na pozemek stavebníka. Z hlediska ochrany 
veřejných zájmů je nutno zajistit ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu proti 
znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti znečišťování ovzduší 
výfukovými plyny a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření v objektech 
zařízení staveniště.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
Na pozemku se nepředpokládají žádné asanace, demolice ani kácení vzrostlé zeleně 
ohrožující okolí. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 
 
Pro novostavbu nového multifunkčního bytového domu  nejsou uvažovány žádné 
dočasné ani trvalé zábory. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
 
Předpokládá se produkce cca 1 t odpadu likvidovaného nebo ukládaného výhradně 
prostřednictvím oprávněné osoby a cca 170 m3 zeminy, která se uloží na vhodné skládce. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin, 
 
Zeminy budou ukládány na pozemku investora a využity k terénním úpravám a 
zpětným zásypům nebo odvezeny na vhodnou skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu 
v přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně ovlivňováno bydlení 
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v sousedství. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména 
na: 
-  ochranu proti hluku a vibracím 
-  ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
-  ochranu proti znečišťování komunikací 
-  ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
-  respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 
 
Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je 
kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby 
likvidován v souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů, 
 
Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě 
dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb.  
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro 
jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované 
práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Na vlastní stavbu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Veřejně přístupné plochy tuto vyhlášku splňují. Stavba nebude nijak negativně 
ovlivňovat ostatní stavby, 1.NP je v bezbariérově úpravě. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
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Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebude nutné dělat žádná dopravně 
inženýrská opatření. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 
 V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu 
v přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně ovlivňováno bydlení 
v sousedství hlukem a vibracemi, znečišťováním ovzduší výfukovými plyny a prachem, 
znečišťováním komunikací, znečišťováním podzemních a povrchových vod. Je třeba 
respektovat místní nařízení a vyhlášky  a dodržovat bezpečnostní předpisy. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Popis postupu výstavby: 
 
- Odstranění křovin a stromů, zbytků staveb a popřípadě elektrických kabelů 
- Sejmutí ornice a uskladnění na skládku 
- Zahájení vyměřovacích prací 
- Terénní úpravy (srovnání parcely do požadovaných výšek) 
- Příprava přípojek plynu, elektřiny, vodovodu a kanalizace 
- Výkopové práce a realizace základových pásů podzemního podlaží, včetně 
prefakribovaných patek 
- Příprava podlahy pro hydroizolaci 
- Pokládka hydroizolace 
- Vyzdění svislých nosných konstrukcí 1.PP 
- Průběžná realizace šachet s rozvody 
- Realizace svislých nosných konstrukcí 1.NP, sloupového systému a stropní 
konstrukce 1.NP 
- Realizace schodiště 
- … 
- Vyzdění svislých nosných konstrukcí 4.NP 
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- Realizace stropní konstrukce nad 4. a 5.NP 
- Pokládka tepelné izolace na střešní rovinu 
- Vyzdění nenosných konstrukcí 
- Osazení otvorových výplní 
- Instalace technického vybavení 
- Instalace rozvodů médií (elektřina, vodovod, vzduchotechnika, topení a 
kanalizace) 
- Provedení povrchových úprav 
- Pokládka podlah 
- Dokončovací práce 
- Příprava na kolaudaci stavby 
- Realizace oplocení, zpevněných ploch 
- Pokládka venkovní dlažby 
- Terénní úpravy pozemku 
 
Časové údaje o realizaci: 
 
 V rámci diplomové práce nebyl realizován podrobný časový harmonogram. Dle 
rozsahu prací je zpracován předběžný časový plán výstavby: 
 
Začátek realizace stavby:    březen 2016 
Předpokládaný konec realizace stavby:  srpen 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomová práce: Multifunkční bytový dům   
 
 
 
 46 
C       Situační výkresy 
 
C.1   Situační výkres širších vztahů 
 
Není obsahem dokumentace. 
 
C.2   Celkový situační výkres 
 
a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, 
Výkres je vyhotoven v měřítku 1:200 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
 
Stávající stavby a dopravní infrastruktura zakresleny v situačním výkrese, který není 
přílohou k zadané bakalářské práce. 
 
c) hranice pozemků, 
 
Na situačním výkrese jsou zakresleny hranice pozemků 
 
d) hranice řešeného území, 
 
Vyznačeny na situačním výkrese 
 
e) základní výškopis a polohopis, 
 
+/-0,000 odpovídá hodnotě 296,352 m.n.m. B.p.v, objekt osazen na hranici stavebníka 
při okraji městyse Heraltice, objekt je přístupný z místní komunikace. 
 
f) navržené stavby, 
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Výstavbou vznikne řada stavebních objektu, počínaje samotnou novostavbou 
bytového domu, terénními úpravami konče. Výčet stavebních objektů je popsán v odstavci 
A.4 j) 
 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+/-0,000) a výšky 
upraveného terénu, maximální výška staveb, 
 
1 nivelační bod je tvořen stávajícím kanalizačním poklopem s danou nadmořskou 
výškou, po osazení objektu do terénu s ohledem na dodržení požadavků byla určena hodnota 
+/-0,000=296,352 m.n.m.B.p.v. Předpokládané výšky upraveného terénu jsou dány zpětnou 
úpravou terénu s jejich zaměřením. 
 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
 
Tyto jsou zakresleny a označeny v situačním výkrese 
 
i) plochy vegetace, 
 
Tyto jsou zakresleny a označeny v situačním výkrese 
 
C.3   Koordinační situační výkres 
 
Není obsahem dokumentace. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Účelem a záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový multifunkční 
bytový dům včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, zpevněné plochy            
a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby je obytná (bytové prostory) a 
komerční. 
Jedná se o novostavbu multifunkčního bytového domu. Multifunkční bytový dům je 
řešený jako samostatně stojící objekt. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky 3-4 členné 
rodiny soukromého sektoru (byty 3. a 4. patro). Dům je čtyřpodlažní a částečně podsklepený. 
Půdorysný tvar domu je tvaru obdélník 25,5 x 17,5 m. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
Hlavní vstup do multifunkčního bytového domu je situovaný z vlastní přístupové 
komunikace ze jižní strany objektu a dále také ze severní strany. V přízemí objektu jsou 
navrženy dvě na sobě nezávislé prodejní plochy. V druhém patře jsou situovány kancelářské 
plochy. Ve třetím a čtvrtém patře objektu jsou situovány bytové jednotky.  
Na vlastní stavbu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Projektová dokumentace neobsahuje detailní technické řešení teras, zpevněných 
ploch, terénních úprav a prvků drobné architektury. 
 
Stavební parcela 425/23     celkem       3 000 m2    100,0 % 
___________________________________________________________________________ 
Zastavěná plocha           457,50 m2    15,25 % 
Zpevněná plocha (zámková dlažba)       1956,75 m2    65,23 % 
Zpevněná plocha (keramická dlažba)            3,75 m2     0,125 % 
Zeleň                   582 m2   19,40 % 
_________________________________________________________________________ 
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Parkoviště: 
 
Stání pro imobilní:       2 
Stání pro ostatní uživatele:      13 
 
Multifunkční bytový dům: 
 
Obestavěný prostor     celkem  6925,70 m3 
Celková podlahová plocha    celkem  1462,31 m2 
Počet bytových jednotek:      6  
- Kapacita       20 osob 
Počet kanceláří:       8  
Počet prodejních ploch:      2 
 
Orientace domu ke světovým stranám je vhodně volena. Denní osvětlení    a oslunění 
je v objektu dostačující a odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. Velikost oken 
zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným denním 
osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. Umělé osvětlení je řešeno v části Zařízení 
silnoproudé elektrotechniky. Při volbě svítidel do místností je postup podle technických 
požadavků ČSN 36 0450 - tabulky osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie osvětlení.  
 
Zemní práce 
 
Před zahájením zemních prací se objekt bytového domu vytýčí lavičkami. Zřetelně se 
označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce se 
začnou skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 24,2 cm,  která se uloží na vhodném místě 
stavební parcely. Samotné výkopové práce se doporučuje provádět strojně. Těsně před 
betonáží základů je potřebné ruční začištění až na základovou spáru, která nesmí být 
obnažena přes zimní období. Vytěženou zeminu je potřebné odvézt na předem určenou 
skládku. Na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy. Při odhalení základové 
spáry je potřebné přizvat statika a posoudit základové poměry podloží. V projektu je třída 
těžitelnosti 1 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa, založení základů do rostlého a 
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homogenního podloží a hladina podzemní vody hlouběji než 1 m od nejhlubší konstrukce 
multifunkčního bytového domu. V případě, že se zjistí nevhodné základové poměry 
(například méně únosná zemina, proměnlivé podloží, vysoká hladina podzemní vody nebo 
výskyt navážek), je potřebné přehodnotit způsob založení stavby. Výkopové jámy se podle 
potřeby zapaží (2. hloubkový stupeň). Zpětné zásypy pod konstrukcemi je potřebné zhutnit na 
únosnost  0,2 MPa. Hloubku základové spáry je potřebné upřesnit vzhledem k osazení objektu          
v konkrétním teplotním pásmu a dle typu základové půdy. 
 
Základy 
 
Objekt je založen na základových patkách v kombinaci se základovými pasy a to ve 
dvou výškových úrovních. Podsklepená část je založena v hloubce – 5,180 m od projektové 
nuly. Výška základu je 1200 mm , pod základovými patkami 600 mm. Druhá výšková úroveň 
základů je ve výšce – 2,000 m od projektové nuly a výška základu je 600 mm pod 
základovými patkami a 1200 mm pod zdivem. Schodišťový základ pod nástupní rameno 
směrem z 1.PP do 1.NP je realizován ve skladbě podlahy na zátěžovém tepelném izolantu a to 
ve výšce -3,780 m od projektové nuly a jeho výška je 270 mm. 
 
Tento základový pás podepírá pouze jedno železobetonové rameno schodiště. Všechny 
základové pásy jsou železobetonové a to z důvodu sedání a dotvarování stavby po dokončení. 
Jednotlivé dimenze profilů výztuže je třeba posoudit, toto posouzení není součástí diplomové 
práce.  Základové konstrukce jsou zhotoveny z betonu C20/25 a vytuženy vázanou výztuží 
B500B. 
 
Návrh hydroizolace platí pro osazení domu na rovinatém pozemku s odvodněným 
povrchem s HPV níže než 1 m pod nejhlubší konstrukcí domu. Pokud by se v průběhu 
výkopových prací objevila podzemní voda, je potřeba přehodnotit materiál i způsob zhotovení 
základů a izolací. 
 
Při použití varianty podlahového vytápění v přízemí objektu nebo při vysokém 
radonovém riziku se navrhuje provést pod hydroizolační  a protiradonovou vrstvou ventilační 
vrstvu položením nopové fólie s výškou nopu 20 mm zakryté vrstvou betonu C16/20 tl. 50 
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mm. Na této vrstvě se po opatření asfaltovým nátěrem DEKPRIMER provede hydroizolace a 
protiradonová izolace z výše popsaného asfaltového pásu. V tomto případě je třeba při 
realizaci upravit výškové uspořádání objektu. Ventilační vrstva bude odvětrána pomocí 
ventilačního potrubí Ø110mm vyústěného nad střechu s přípravou na osazení podtlakového 
ventilátoru. Umístění potrubí bude řešeno v části 2. 
 
Upozornění: Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace 
podle části Zdravotechnika. 
 
Svislé nosné konstrukce a nenosné příčkové zdivo 
 
 Nosná konstrukce multifunkčního bytového domu je skeletová a to konkrétně 
monolitický železobetonový skelet. Statický návrh diplomová práce neřeší. Jde o projení 
sloupů a průvlaků. 
 
Vnější výplňové obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic Porotherm 44 
EKO+ na maltu Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 44 EKO+ jsou 248 x 
440 x 249 mm (D x Š x V). Šířka vnější obvodové stěny bez omítek je 540 mm (včetně 100 
mm tepelného izolantu). 
 
Obr. č.1 – Keramická tvárnice Porotherm 44 EKO+ [16] 
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Vnitřní nosné zdivo je tvořeno keramickou tvárnicí Porotherm 30 P+D na maltu 
Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 30 P+D jsou 247 x 300 x 249 mm (D 
x Š x V). Šířka vnitřní nosné stěny bez omítek je 300 mm. 
 
Obr. č.2 – Keramická tvárnice Porotherm 30 P+D [16] 
 
 
 
 
Vnitřní příčkové zdivo je tvořeno keramickou tvárnicí Porotherm 11,5 P+D na maltu 
Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 11,5 P+D jsou 497 x 115 x 249 mm 
(D x Š x V). Šířka vnitřní příčkové stěny bez omítek je 115 mm. Dále použito keramických 
tvárnic Porotherm 19 AKU na maltu Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 
19 AKU jsou 372 x 190 x 238 mm. 
 
Obr. č.3 – Keramická tvárnice Porotherm 115 P+D [16] 
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Obr. č.4 – Keramická tvárnice Porotherm 19 AKU [16] 
 
 
 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce multifunkčního bytového domu jsou tvořeny prefabrikovanými 
stropními panely SPIROLL, které jsou uloženy na železobetonových průvlacích. Tloušťka 
stopní konstrukce je v celém multifunkčním bytovém domě stejná a to 250 mm. 
 
Obr. č.5 – Stropní panel Spiroll [23] 
 
Ostatní vodorovné konstrukce 
 
Dalším použitým vodorovným prvkem jsou nosné překlady Porotherm překlad KP 7. 
Minimální uložení těchto překladů je 125 mm až 250 mm (doporučení výrobce). Jednotlivé 
délky použitých překladů jsou specifikovány na příslušných výkresech. 
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Obr. č.6 – Nosný překlad Porotherm 7 [16] 
 
 
 
Schodiště 
 
V multifunkčním domě je realizováno pravotočivé železobetonové monolitické 
schodiště, které je situováno ve střední části domu a realizované na místě. Schodiště je 
umístěno ve schodišťovém prostoru. Sklon odpovídá běžnému schodišti. Schodišťová ramena 
jsou realizována jako železobetonové desky podepřené betonovým základem (v 1.PP) a 
mezipodestou. V ostatních patrech je schodišťové rameno uloženo na podestách (statický 
výpočet není předmětem řešení tohoto projektu). Nosná výztuž bude provázána jak s 
mezipodestou, tak i s podpěrným betonovým základem. Schodišťové stupně jsou následně 
nadbetonovány na desku schodišťového ramene.  
 
Střešní konstrukce 
 
Objekt je zastřešen plochou střechou, skladba je použita od firmy Dektrade.  
 
Otvorové výplně 
 
Okna, dveře na terasu, balkónové a vstupní dveře jsou navržena plastové typ 
WINDEK PVC CLIMA STAR z šestikomorových profilů Veka a izolačních trojskel s 
plastovými distančními rámečky. Rám i křídlo je vyztuženo ocelovou pozinkovanou výztuhou 
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tl. 2 mm. Okna i dveře splňují požadavky EN 14351-1  i požadavky tepelně technických 
norem.  
Interiérové dveře jsou navrženy plné nebo prosklené od výrobce SAPELI a.s. 
Specifikace modelové řady, typu křídla a zárubně viz příloha technické zprávy    a požadavků 
investora.Stavební pouzdra pro zásuvná dveřní křídla budou použity od firmy J.A.P. spol. 
s.r.o. Přerov.  
 
Povrchové úpravy 
 
Vnitřní plochy jsou opatřeny omítkami firmy Baumit. Více z výkresové dokumentace 
D.1.1.b.24 – D.1.1.b.27 
 
Hydroizolace spodní stavby 
 
Jako hydroizolace byla použita Fatrafol 803 (PVC-P), její použití je vhodné proti 
vlhkosti, tlakové vodě a radonu v tloušťce 2,0 mm. 
 
Obr. č.7 – Hydroizolace Fatrafol 803 [22] 
 
 
Hydroizolace koupelen a sprchových koutů 
 
Hydroizolace koupelen a sprchových koutů je provedena vystěrkováním pod 
obkladem (např. Mapei – hydroizolační stěrka). U sprchových koutů bude vystěrkováno do 
výšky 2000 mm. Na WC bude vystěrkováno do výšky 300 mm. 
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Hydroizolace ploché střechy 
 
Hlavní hydroizolace ploché střechy je hydroizolace Dekplan 77 v tloušťce 1,5 mm a 
pojistná hydroizolace (vystěrkováním) Mapei a vrchní ochrannou vrstvou Elastocolor 
watrproof. 
 
Malty a omítky 
 
Všechny keramické tvárnice budou vyzděny na maltu Porotherm TM. A všechny 
omítané plochy budou omítnuté omítkou Porotherm Universal v tloušťce do 10,0 mm. 
 
Obr. č.8 – Pytel s maltou Porotherm TM [16] 
 
   
 Obr. č.9  – Pytel s omítkou Porotherm Universal 
 
Obklady a dlažby 
 
Všechny vnitřní obklady a dlažby jsou od výrobce Rako. Jednotlivé typy a série 
popsány v příslušné projektové dokumentaci. Vybavení objektu bude provedeno 
ze standardních výrobků dle výběru investora. Klasické keramické obklady v prostoru 
kuchyňské linky mohou být nahrazeny obkladem z Grafoskla od firmy JAP spol. s r.o. Přerov. 
Grafický návrh a specifikace dle požadavků investora. 
 
Klempířské prvky 
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Veškeré oplechování bude z pozinkového plechu FeZn tl. 0,6 mm. Výpis 
klempířských prvků není předmětem tohoto projektu. 
 
Truhlářské a zámečnické výrobky 
 
Hromosvody a bleskosvody budou z pozinkovaného drátu profilu FeZn = 10,0 mm. 
Ocelová balkónová konstrukce bude pozinkována, aby se zabránilo korozi. Markýzy budou 
skleněné s pozinkovaným upevňovacím sortimentem (táhla a kotvy). Výpisy truhlářských a 
zámečnických výrobků není předmětem řešení tohoto projektu. 
 
Tepelné izolace 
 
Na zateplení spodní stavby je použit Perimetr (tvrzený polystyren), horní část stavby 
je zateplena pěnovým polystyrenem v tl. 100 mm, v místech únikových cest je zatepleno 
minerálním vláknem. Střešní konstrukce je zateplena zátěžovým pěnovým polystyrenem, ve 
složení třech vrstev po 100 mm. Veškeré tloušťky a typy tepelných izolací jsou 
vyspecifikovány v příslušných výkresech. Výrobce použitých tepelných izolantů je Isover. 
 
 Obr. č.10 – Tepelná izolace Isover – pěnový polystyren [17] 
 
 
  
 
Diplomová práce: Multifunkční bytový dům   
 
 
 
 58 
Vnější plochy 
 
 Vnější plochy jsou tvořeny zatrávněním, keramickou dlažbou na vstupních 
betonových konstrukcích a nebo betonovou dlažbou, která je uložena na štěrkopískovém 
podloží. 
 
 
Technické vybavení 
 
Ústřední vytápění  
 
Projekt řeší vytápění všech bytových jednotek a nebytového prostoru. Zdrojem tepla 
pro vytápění a ohřev TUV budou samostatně pro každý byt plynové nástěnné kotle 
s vestavěným zásobníkem pro ohřev TUV. Vytápění bytů bude teplovodní. Rozvod potrubí 
bude proveden z trubek měděných a bude veden v podlaze nebo ve zdech jednotlivých bytů. 
Potrubí bude zaizolováno trubicovou izolací v provedení do podlah a zdí. 
Otopná plocha bude tvořena deskovými ocelovými otopnými tělesy v provedení VK( s 
integrovaným termostatickým ventilem ), v koupelnách budou použita žebříková otopná 
tělesa. Každý kotel bude opatřen regulátorem  s týdenním programem umístěným ve vybrané 
vytápěné místnosti. 
 
Zdravotechnika 
 
Vzduchotechnika 
 
Vzduchotechnika bude zajišťovat nucený odvod vzduchu ze sociálního příslušenství- 
z WC a koupelen. V instalační šachtici v prostoru WC a koupelny bude instalováno stoupací 
potrubí Spiro DN 160 , do kterého budou vsazeny odbočky – T- kusy DN 125, které budou 
vyvedeny do odsávaných prostor WC nebo koupelny.Do těchto odboček budou vsazeny 
axiální ventilátory vybavené zpětnou samotížnou klapkou . Ventilátory budou spouštěny 
vypínačem osvětlení a budou vybaveny časovým relé s vypínacím časem nastavitelným do 15 
min. Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu budovy a ukončeno. 
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Vnitřní vodovod 
 
Zásobování objektu pitnou a požární vodou bude nově vybudovanou přípojkou  vody 
PE D 50 v rámci - SO 11 Vodovod. V podzemním podlaží bude v technické místnosti 
umístěná vodoměrná sestava. Je navrženo společné měření pro odběr pitné i  požární vody 
přírubovým  vodoměrem DN 32. Před vodoměrem bude osazen hlavní uzávěr vody – Š DN 
40 a filtr DN 40. Za vodoměrem dojde k rozdělení rozvodů na rozvod pitné vody DN 40 a 
požární vody DN 32, kdy na potrubí budou osazeny zpětné ventily a šoupátka příslušných 
dimenzí a vypouštění. Páteřní rozvody budou vedeny v prostoru mezi chodbou a bytovou 
jednotkou v instalační šachtě.  
 
Ohřev teplé užitkové vody bude v každém bytě lokální, kdy v místnostech pro to 
určené budou umístěny plynové kotle, které budou lokálně připravovat TUV pro každý byt 
zvlášť - viz. čl. 1.3.a. Na odbočce od stoupačky budou osazeny bytové vodoměry DN 15 a 
kulové uzávěry DN 20, na vstupu a výstupu vody u kotle budou osazeny kulové uzávěry DN 
20. Vodovodní stoupačky budou situovány v instalačních šachtách společně se stoupačkami 
Ú.T., kanalizace      a VZT. Připojovací potrubí od stoupaček k jednotlivým odběrům bude 
zasekáno ve zdech. 
 
Pro pokrytí potřeby vnitřní požární vody budou na hlavních schodišťových podestách 
v 1.NP – 3. NP umístěny hydrantové skříně s tvarově stálou hadicí  - hadice dl. 30 m, DN 19 
mm. Rozvody požární vody jsou dimenzovány na současnost 2 hydrantů na jedné stoupačce. 
 
Rozvody pitné vody budou provedeny z atestovaných polypropylenových trub PPr, 
spojovaných polyfúzním svařováním. Při montáži budou dodržovány montážní předpisy 
výrobce, montáž budou provádět pracovníci s platným oprávněním pro svařování plastových 
trub. Izolace potrubí studené vody bude   tl. 10 mm  a izolace potrubí TUV bude tl. 20mm u 
rozvodů TUV. Budou použity typové návlekové trubice. Rozvody požární vody budou 
provedeny z ocelových závitových pozinkovaných trubek. Před uvedením do provozu bude 
proveden proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška. 
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Sanitární vybavení 
 
Sanitární prostory v bytech budou vybaveny standardními zařizovacími předměty, 
s výjimkou sociálního zařízení v prostoru kavárny pro tělesně postižené, kde budou osazeny 
zvýšené klozety a umyvadla pro imobilní. Veškeré klozety budou závěsné, se zabudovanými 
splachovacími nádržemi, umyvadla s polosloupy, rohové vany. Dřezy budou součástí 
dodávky kuchyňských linek. Baterie budou pákové, u umyvadel a dřezů  stojánkové. Vany 
budou opatřeny stojánkovými, popř. nástěnnými bateriemi. Jednotlivé typy zařizovacích 
předmětu diplomová práce neřeší. 
Elektroinstalace 
 
Projektová dokumentace elektroinstalace řeší světelnou a zásuvkovou elektroinstalaci v 
rodinném domě. Slaboproudé rozvody je potřebné dořešit na základě požadavků investora. 
Podrobné řešení elektroinstalace viz. část P.D. Zařízení silnoproudé elektrotechniky – tato 
není součástí diplomové práce. 
 
b) Výkresová část 
 
1 strana = formát 1x A4 = 297 x 210 mm (V x Š) 
 
Č. výkresu Název výkresu       Měřítko 
 
D.1.1.b.01 Katastr nemovitostí + ortofoto     M 1:2000 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.02 Situace        M 1:250 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.03 Zařízení staveniště       M 1:250 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.04 Dispozice 1.PP       M 1:100 
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(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.05 Dispozice 1. NP       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.06 Dispozice 2.NP       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.07 Dispozice 3.NP       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.08 Dispozice 4.NP       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.09 Výkopy        M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.10 1. Hloubkový stupeň      M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.11 2. Hloubkový stupeň      M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.12 Základy        M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.13 Půdorys 1. podzemního podlaží     M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.14 Půdorys 1. nadzemního podlaží     M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
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D.1.1.b.15 Půdorys 2. nadzemního podlaží     M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.16 Půdorys 3. nadzemního podlaží     M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.17 Půdorys 4. nadzemního podlaží     M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.18 Strop nad 1.S        M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.19 Strop nad 1.NP       M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.20 Pohled – střecha       M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 10) 
 
D.1.1.b.21 Druhá varianta zastřešení      M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 15) 
 
D.1.1.b.22 Řez A-A´        M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 10) 
 
D.1.1.b.23 Řez B-B´        M 1:50 
(počet stran formátu A4 : 10) 
 
D.1.1.b.24 Pohled od severu       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
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D.1.1.b.25 Pohled od jihu       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.26 Pohled od západu       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.27 Pohled od východu       M 1:100 
(počet stran formátu A4 : 6) 
 
D.1.1.b.28 Detail         M 1:5,1:10 
(počet stran formátu A4 : 2) 
 
D.1.1.b.29 Výpis výplní otvorů         
(počet stran formátu A4 : 2) 
 
D.1.1.b.30 Výpis zámečnických výrobků       
(počet stran formátu A4 : 2) 
 
D.1.1.b.31 Výpis klempířských výrobků       
(počet stran formátu A4 : 2) 
 
c) Dokumenty podrobností 
 
 Zpracovateli diplomové práce nejsou v době realizace dokumentace známy žádné 
podrobnosti, které by nebyly vypsány výše. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Objekt je navržen z konstrukčního systému POROTHERM, kde zdivo tvoří výplňovou 
část, nosná část sestává z monolitického skeletu.. Hlavní nosný systém objektu tvoří 
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železobetonové rámy – spojení sloupů s průvlaky. Stropní konstrukci jednotlivých podlaží 
tvoří stropy SPIROLL s protipožárním podhledem. Střecha je tvořena plochou střechou. 
 
Objekt je založen na základových patkách v kombinaci se základovými pasy a to ve 
dvou výškových úrovních. Podsklepená část je založena v hloubce – 5,180 m od projektové 
nuly. Výška základu je 1200 mm , pod základovými patkami 600 mm. Druhá výšková úroveň 
základů je ve výšce – 2,000 m od projektové nuly a výška základu je 600 mm pod 
základovými patkami a 1200 mm pod zdivem. Schodišťový základ pod nástupní rameno 
směrem z 1.PP do 1.NP je realizován ve skladbě podlahy na zátěžovém tepelném izolantu a to 
ve výšce -3,780 m od projektové nuly a jeho výška je 270 mm. Tento základový pás podepírá 
pouze jedno železobetonové rameno schodiště. Všechny základové pásy jsou železobetonové 
a to z důvodu sedání a dotvarování stavby po dokončení. Jednotlivé dimenze profilů výztuže 
je třeba posoudit, toto posouzení není součástí diplomové práce.  Základové konstrukce jsou 
zhotoveny z betonu C20/25 a vytuženy vázanou výztuží B500B. 
 
Vnější výplňové obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic Porotherm 44 
EKO+ na maltu Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 44 EKO+ jsou 248 x 
440 x 249 mm (D x Š x V). Šířka vnější obvodové stěny bez omítek je 540 mm (včetně 100 
mm tepelného izolantu). 
 
Vnitřní nosné zdivo je tvořeno keramickou tvárnicí Porotherm 30 P+D na maltu 
Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 30 P+D jsou 247 x 300 x 249 mm (D 
x Š x V). Šířka vnitřní nosné stěny bez omítek je 300 mm. 
 
Vnitřní příčkové zdivo je tvořeno keramickou tvárnicí Porotherm 11,5 P+D na maltu 
Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 11,5 P+D jsou 497 x 115 x 249 mm 
(D x Š x V). Šířka vnitřní příčkové stěny bez omítek je 115 mm. Dále použito keramických 
tvárnic Porotherm 19 AKU na maltu Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 
19 AKU jsou 372 x 190 x 238 mm. 
 
V objektu nejsou navrženy žádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukce.  
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Při výstavbě je nutné postupovat podle technologických postupů a technických listů 
daných výrobcem systému POROTHERM. Střešní vazníky se ukládají na železobetonový 
věnec. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu, tak se nepředpokládají žádné 
bourací ani podchycovaní práce. 
 
Zakrývané konstrukce před zakrytím musí převzít a zkontrolovat stavební dozor, resp. 
stavbyvedoucí a stavební úřad (pověřený zaměstnanec). 
 
Při zpracování této dokumentace byly mj. použity Podklady pro navrhování – od 
POROTHERM, Statické tabulky, dále mj. tyto normy (včetně jejich změn): 
soubor norem   EC1 - Zatížení konstrukcí  
ČSN 73 1401-86 - Navrhování betonových konstrukcí 
EC5  - Navrhování dřevěných konstrukcí 
EC6 - Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy. 
Při zpracování dokumentace byl použit následující software: MS Office, Teplo, ArchiCAD 
 
Rozsah a obsah dané dokumentace je dostatečný i pro vlastní realizaci stavby za 
předpokladu dodání podkladu pro rozvody ZTI a Elektro dodavatelem těchto prací. Pouze 
v případě, že místní podmínky jsou v rozporu s předpokládanými podmínkami (např. 
složitější základové poměry, poddolované území, vyšší sněhová oblast apod, viz. výše.), je 
nutno tyto místní podmínky zohlednit v realizační dokumentaci. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
 
V rámci diplomové práce není zpracován. 
 
c) Výkresová část 
 
 Viz. bod D.1.1.b – seznam výkresové části 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
  
 Není součástí diplomové práce. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
 Není součástí diplomové práce. 
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E Dokladová část 
 
Dokladová část bude obsahovat vyjádření vlastníků dotčených sítí, Městského úřadu 
města Třebíče a Dopravního inspektorátu Policie ČR. 
 
Dokladová část není předmětem této práce. 
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Technická zpráva zařízení staveniště 
 
Údaje o stavbě 
 
Stavba:    Multifunkční bytový dům 
Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Umístění stavby:   Bráfova 399/2, 675 32 Třebíč 
Parcela číslo:    868/1 
Katastrální území:   Třebíč 
Kraj:     Vysočina 
 
Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a příjmení/název investora: Město Třebíč 
Adresa investora:   Karlovo náměstí 1, 675 32 Třebíč 
 Tel.:     + 420 568 896 245 
 Email:     epodatelna@trebic.cz 
 
Údaje o zhotoviteli 
 
 Jméno a příjmení/název stavebníka: Invest STAV, s.r.o. 
 Adresa stavebníka:   Růžičkova č.p. 22, 656 32 Brno 
 Tel.:     + 420 555 121 121 
 Email:     ifnfo@investstav.cz 
 IČO:     00570682 
 DIČ:     CZ00570682 
 
Popis stavby 
 
Multifunkční dům umístěný na parcele č. 821/1 v k.ú. Třebíč, okr. Třebíč s vjezdem z ulice 
Bráfova. Jedná se o částečně podsklepený čtyř podlažní objekt s plochou střechou. Stavba 
multifunkčního domu je navrhnuta jak pro bydlení, tak i pro komerční část sféry. Je zde 
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navrženo 6 bytových jednotek (3. – 4. nadzemní podlaží), soubor kancelářských ploch (2. 
nadzemní podlaží) a dvě na sobě nezávislé prodejní plochy (1. nadzemní podlaží). Každý druh 
provozu má své nezávislé zázemí a technické vybavení. Objekt je souhrnně využíván 
soukromě i veřejně. 
  
Postup budování a likvidace staveniště 
 
Prostor staveniště je ve vlastnictví Statutárního města Třebíč. Jedná se o parcelu k dnešnímu 
dni nevyužívanou. Staveniště se začne budovat týden před započetím vlastní výstavby objektu 
a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu výstavby. Likvidovat se budou postupně 
objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčistěním objektu zařízení 
staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 
inženýrských sítí. 
 
Uspořádání staveniště 
 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením se svařovanou 
sití a prolisem a napevno zavařenými sloupky značky Heras. Vozidla opouštějící staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Hlavní 
vjezd na staveniště je z ulice Bráfova a je provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na 
staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti ve spolupráci s Třebíčské komunikace a.s. Pro 
výstavbu bude použita těžká mechanizace  – věžový jeřáb Liebherr s dosahem výložníku 
35m. V první fázi budou realizovány přípojky   -  kanalizace, vodovod, elektrický silnoproud. 
 
Napojení staveniště na sítě 
 
Voda:  pro  potřeby  stavby  bude  vybudovaná   přípojka  z  místní veřejné vodovodní sítě. K 
měření  odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.   
Kanalizace:  splašková,  voda  ze  sociálního a provozního ZS  bude  odváděna  přípojkou 
napojenou na hlavní řad. 
Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN ze staveništního rozvaděče, který bude 
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přímo napojen na trafostanici. Kabely po staveništi  povedou v zemi v hl. 800mm. V místech 
cest a pohybu těžké mechanizace bude vedení uloženo v ocelové chráničce DN 100 mm.  
 
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 
 
Rozvod  k  jednotlivým  spotřebičům  je  z  odběrného  místa  proveden  měděnými  
stočenými  vodiči  v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy.  
 
Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Při projektu elektrizace staveniště vycházíme z: 
 
 vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání příslušnými 
orgány o možnosti připojení na státní energetickou sít' 
 určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
 jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 
 určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 
dimenzovány rozvody 
 
1.  Určení druhu spotřebičů: 
  a)  P1- spotřebiče provozní - elektromotory, svářecí agregáty, topidla, atd. 
   míchačka  2x 4,5 kW 
 čerpadlo  5 kW 
 čerpadlo na bet. směs  18,5 kW 
   otopné těleso v buňce  6 x 2,50 kW 
   jeřáb Liebherr 63 K 15,6  kW 
 stavební výtah NOV 1030  2 x 7,5kW 
 svářečka OMI 204 2 x 7kW 
ohýbačka oceli DBR32H 1,05kW 
 ponorný vibrátor MAVE  2 x 2kW 
zásobník suché maltové směsi 2 x 8 kW 
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   Celkem 113,15 kW 
   
  b)  P2 - spotřebiče pro osvětlení - vnitřní 
   kanceláře  0,9kW 
 šatny, WC, sprchy  0,1kW 
 sklady  0,1kW 
 vnitřní osvětlení. objektu  2,8kW 
   Celkem 3,9kW 
   
2.  Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
 
  Celkový příkon je 117,05 kW. 
  
3.  Určení vnitrostaveništního rozvodu NN: 
 
  Druh rozvodu – vodič vedený v zemi 
 
4.  Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů: 
 
  Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 
stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy, a aby byly chráněny proti krádeži. 
 
5.  Osvětlení na staveništi: 
 
  Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 
navrhne projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 
koordinovaného zapínání a vypínání kvůli úspoře elektrického proudu. Uvnitř objektu se 
provede osvětlení žárovkovými a výbojkovými tělesy, které jsou napájeny z rozvaděčů.  
 
Zásobování staveniště vodou 
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 Pro provoz staveniště potřebujeme: 
 - pitnou, 
 - užitkovou, 
  
Spotřeba vody 
 
 Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce: 
 
Q = (P × K / t × 3600)    l/sec 
 
Kde:  Qn -  vteřinová spotřeba vody, 
           Pn  - spotřeba vody na den, směnu, 
           Kn  - součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 
           t     - doba, po kterou je voda odebíraná. 
 
Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí 
(maximální počet dělníků na stavbě 33) 
 
  - betonářské práce za směnu 70 m3 x 400      28000 l 
  - zednické práce 20 m3 x 180              3600 l 
  - omítky 100 m2 x 30                 3000 l 
- sociální zařízení 1 dělník – 30 l/směna x 33     990 l 
- 1 sprcha – 45 l/návštěvník x 33             1485 l 
 
Q (34600 x 1,6 + 2475 x 2,7 / 8,5 x 3600) = 2,08 l /s 
 
Osvětlení na staveništi 
 
Osvětlení staveniště je řešeno halogeny a to pouze jako bezpečnostní pro ochranu 
majetku. Bude provedeno na jeřábu, stavebních buňkách, skladovacích plochách. 
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Systém zásobování materiály 
 
Největší spotřeba cihel - 2.NP   Porotherm 44 EKO+  240,5 m2 
- Otvory :  1,4 x 1,5 x 6 =     12,6 m2 
   2 x 1,5 x 11 =      33 m2 
   1 x 2,1 x 6 =      12,6 m2 
   1 x 1,23 x 6 =      7,38 m2 
    1,625 x 20 =      32.5 m2 
   Celkem =      142,42 m2 
   
Porotherm 30 PROFI             118,235 m2 
- Otvory :  1,15 x 2,5 x 2 =     5,75 m2 
   2,05 x 3,25 x 2 =     13,325 m2 
   0,8 x 2,1 x 3 =     5,04 m2 
   1.625 x 6 =      9,75 m2 
   Celkem =      84,37 m2 
 
Porotherm 19 AKU             111,735 m2 
- Otvory :  0,9 x 2,1 x 4 =     7,56 m2     
   Celkem =      104,175 m2 
 
Porotherm 11,5 P+D               193,7 m2 
- Otvory :  0,8 x 2,1 x 8 =     13,44 m2 
   0,9 x 2,1 x 2 =     3,78 m2   
   Celkem =      176,48 m2 
 
Porotherm 44 EKO+ 142,42 m2 x spotřeba 16ks/ m2 =  2278,72 / 60 (ks/paleta) = 38 palet 
Porotherm 30 PROFI 84,37 m2 x spotřeba 16ks/ m2 =  1349,92 / 80 (ks/paleta) = 17 palet 
Porotherm 19 AKU 104,175 m2 x spotřeba 11ks/ m2 =  1145,93 / 72 (ks/paleta) = 16 palet 
Porotherm 11,5 P+D 176,48 m2 x spotřeba 8ks/ m2 =  1411,84 / 96 (ks/paleta) = 15 palet 
 
Zdící materiál POROTHERM bude na staveniště dovážen vždy na počátku pracovní 
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směny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a přesnosti dodávek.  
 
POROTHERM 44 EKO+ je dodávána na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený 
po 60-ti kusech zabalený ve fólii. Na staveništi bude dovážen vždy pro jedno podlaží a to 
celkově na dvakrát po 19 paletách. 
 
POROTHERM 30 PROFI balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm 
zabalený ve fólii bude na staveniště dovážen na dvakrát pro jedno podlaží a to po 8 a 9 
paletách.  
 
POROTHERM 11,5 P+D balený po 96-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm 
zabalený ve fólii bude na staveniště dovážen na dvakrát pro jedno podlaží a to po 7 a 8 
paletách. 
 
POROTHERM 19 AKU balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený 
ve fólii bude na staveniště dovážen na dvakrát po 8 paletách. 
 
Výpočet plochy skládky zdících prvků  
 
-na jedno navezení: 19 palet – POROTHERM 44 EKO+ 
       9 palet – POROTHERM 30 PROFI 
       8 palet – POROTHERM 19 AKU 
       8 palet – POROTHERM 11,5 P+D 
=44paletx(1,2x1,0) = 52,8 m2 – návrh velikosti skládky 90 m2 
 
Překlady POROTHERM se dodávají na dřevěných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 
mm balených po 20-ti kusech zabalených v ochranné fólii. Na staveniště budou dovezeny na 
dvakrát a to po 18 a 19 paletách. 
 
Výpočet plochy skládky překladů  
 
Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm – 56 
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 (0,96x1,25)=1,2 m2 – 3 paleta – 1,2x3 = 3,6 m2 
 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm – 104 
(0,96x1,25)=1,2 m2 – 5 palety – 1,2x5 = 6 m2 
 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm – 16 
(0,96x1,5)=1,44 m2 – 1 palety – 1,44x1 = 1,44 m2 
 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm – 352 
(0,96x2,50)=2,4 m2 – 18 palety – 2,4x18 = 43,2 m2 
 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/350 cm – 16 
(0,96x3,50)=3,36 m2 – 1 palety – 3,36x1 = 3,36 m2 
 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/1,75 cm – 155 
(0,96x1,75)=1,68 m2 – 8 palety – 1,68x8 = 13,44 m2 
 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/275 cm – 16 
(0,96x2,75)=2,64 m2 – 1 palety – 2,64x1 = 2,64 m2 
 
=73,68 m2 / 2 = 36,84 m2 – návrh velikosti skládky 48 m2 (zvětšení z důvodu rozestupů 
palet) 
 
Stropní panely Spiroll budou na stavbu dováženy pro jednotlivé podlaží a skladovány 
na sebe na hranolech 75 x 75 x 960 mm po vzdálenostech doporučených výrobcem. Plocha 
skládky je limitovaná délkou prvku 4,8 m. Plocha skládky je určená 204,00 m2. Je zde 
uvažováno s rozestupy a případnou plochou pro zbylé materiály. 
 
Stropní panely Spiroll budou dováženy na staveniště vždy pro příslušné patro před 
započetím pracovní směny. 
Beton pro stropní konstrukce C20/25 bude dopravován na staveniště pomocí 
autodomíchavačů a přečerpáván do konstrukce pomocí čerpadel. 
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Betonářskou výztuž pro žb. konstrukci schodiště, bude dopravena na staveniště 
najednou, uložena na skládku dle profilů a délek. Plocha k tomuto určena je 40,00 m2 
Tepelná izolace obvodových stěn bude dovážena pro jednotlivá podlaží. Toto zateplení je 
dodáváno na paletách 1200x2400 mm po 16-ti balení. Materiál bude uskladněn na oplocené 
ploše, popř. ve vnitřních prostoru multifunkčního domu z důvodu náchylnosti vzhledem 
k povětrnostním podmínkám. Zásobování zajištěno 1 den před započetím vlastních prací. 
 
Skladování na staveništi 
 
Zdící materiál, materiál pro stropní konstrukci a betonářskou výztuž skladujeme na 
zpevněných plochách ze silničních betonových panelů uložených na štěrkovém dusaném 
násypu frakce 16-64 mm tl.100mm. Skládka pro zdící materiály o ploše 90 m2 bude nejprve 
použita pro skladování cihel pro nosné obvodové a vnitřní nosné zdivo a příčky. Skládka pro 
překlady o ploše 48 m2. Tento postup se bude opakovat pro všechna ostatní podlaží. Skládka 
stropních panelů o ploše 203 m2 bude použita i pro provizorní uskladnění dřevěných prvků 
pro krovovou konstrukci zastřešení objektu. Suchá omítková směs je uskladňována 
v kontejnerech výrobce ContiMade o velikosti 3000 x 3000 mm ve dvou kusech. Prvky lešení 
a bednění se skladují v uzamykatelném zastřešeném skladu o ploše 35 m2, nářadí a pomůcky 
zaměstnanců se skladují v uzamykatelném a zastřešeném skladu o ploše 9,752 m2.  
 
Požadavky na uspořádání skládek 
 
Materiál zdících prvků bude uskladňován podle typu vedle sebe v jedné úrovni. Mezi 
jednotlivými typy zdících prvků bude ponechána obslužná ulička o rozměru 750 mm. Tento 
materiál se dodává na dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Překlady se dodávají 
na nevratných dřevěných hranolech. Porotherm nosníky je třeba podkládat ve vzdálenosti 
max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. 
Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru 
příčné výztuže s horní výztuží. Výšky slohu skladovaných nosníků volí výrobce v souladu 
s platnými předpisy o bezpečnosti práce. (V zimním období chráněny proti povětrnostním 
vlivům).  
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Sociální zařízení staveniště 
 
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi.  
Sociální zařízení  staveniště  musí  být  vybudováno  před  zahájením  stavebních  prací.  
Rozsah sociálního  ZS  závisí  na počtu  pracovníků,  pro  které  je  budováno  a  zejména  na  
počtu  pracovníků, pro které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování.  
 
Návrh sociálního zařízení staveniště 
 
Vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito systému AB-CONT a to 
následně: 
plochy sociálních zařízení: 
- stavbyvedoucí  2 - 12  m2  
- šatny + denní místnost 5 - 8 m2 pro 1 pracovníka 
- WC + umývárna  1 sedadlo pro 10 mužů 
- sklad drobného nářadí  
 
Z uvedených ploch pro sociální zařízení se vyhodnotily jako splňující předpoklady typové 
buňky společnosti AB-CONT a to následující: 
Pro stavbyvedoucího a mistry bylo použito buňky OB6 – 7,630 x 4,375 x 2800 mm (33,38 
m2).  
Buňky pro dělníky se skládá z tří buněk s označením OB6 – 7,630 x 4,375 x 2800 mm (100,14 
m2).  
Sanitární buňka je vytvořena z buňky s označením SAN 3/V (33,38 m2). 
Buňky AB-CONT se na staveništi osazují na betonové pásy v. 100 mm v toleranci max. 10 
mm. 
2 x sklad 35 m2 (výkres zn. 5) bude realizován přímo na stavbě z opláštěné hliníkové rámové 
konstrukce s osazením dveřního otvoru se zámkem na pevném podkladu. Bude sloužit 
k ochraně materiálu,nářadí před povětrnostními vlivy. 
 
Dopravní opatření 
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Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Bráfova, na žádost zastupitelstva Třebíč bude provedeno 
provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti ve 
spoluprácí s Třebíčské komunikace a.s. Jmenovitě se bude jednat o dopravní značení 
upravující rychlost na pozemní komunikacích, značení vjezdů a otáčení vozidel výstavby, 
označení prací. Na žádost ÚMOb Třebíč byly nainstalovány dva digitální měřiče rychlosti. 
Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní 
komunikace. Vnitrostavenišní komunikace je provedena polštářů z vysokopecní strusky. Pro 
pracovníky staveniště bude zřízeno provizorní parkoviště na zbývajícím prostoru pozemku, 
který nebyl z důvodu zařízení staveniště zabrán, aby nepřetěžovali místní parkoviště určené 
obyvatelům okolních sídlišť. 
 
Vliv na životní prostředí 
 
 Část sejmuté ornice bude uložena na meziskládku v prostoru staveniště a odkopky 
budou využity pro budoucí úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude odvezen na 
předem určenou skládku. Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na 
staveništi v provozu jen po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o 
emisích hluku a spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a 
ES prohlášení o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a 
zařízení. Odpady vzniklé při výstavbě objektu je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 
stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. 
Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může 
manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště, i když jeho rameno zasahuje i za 
hranici pozemku. 
 
Bezpečnost práce 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  
 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a 
ochrany zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
Dále jsou povinni  používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 
ohraničeno oplocením a na  vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 
nepovolaných osob.  
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Část technologická 
 
Technologický postup provádění výkopových prací 
 
1. Základní informace o stavbě 
 
Údaje o stavbě 
 
Stavba:    Multifunkční bytový dům 
Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Umístění stavby:   Bráfova 399/2, 675 32 Třebíč 
Parcela číslo:    868/1 
Katastrální území:   Třebíč 
Kraj:     Vysočina 
 
Popis stavby 
 
Novostavba multifunkčního bytového domu je umístěna v měste Třebíč, parc. č. 
868/1. Objekt je situován v západní straně pozemku. Hlavní vstup do objektu je orientován 
k jižní straně. Multifunkční bytový dům sestává z 1 podzemního podlaží, které slouží jako 
společné prostory bytových jednotek a pro zázemí technického zařízení objektu. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází dvě prodejní plochy se zázemím. Schodiště objektu je 
umístěno v severní středové části objektu. 
 
Druhé nadzemní podlaží je tvořeno kancelářemi se zázemím (toalety a kuchyňka). 
Tato první dvě nadzemní podlaží tvoří veřejnou část objektu.Soukromá část objektu je tvořena 
třetím a čtvrtým nadzemním podlažím, kde jsou umístěny jednotlivé byty. Je počítáno 
s ubytováním cca 24 lidí.  
 
 Stavební parcela č. 868/1 se nachází v okrajové části města Třebíče, okres Třebíč. 
Celková plocha této parcely je 12 993 m2. Parcela č. 868/1 se nachází v katastrálním území 
města Třebíče. Příjezdová komunikace je ze západní strany, ulice Bráfova. V současné době 
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probíhá příprava pozemků a jeho napojení na inženýrské sítě. Na pozemku je nutno zřídit 
přípojky plynu, elektřiny, vodovodu a kanalizace. Veškeré inženýrské sítě budou napojeny 
z ulice Bráfova, pouze přípojka nízkého napětí bude provedena z trafostanice z jižní strany 
pozemku.  
 
Nosná konstrukce multifunkčního bytového domu je skeletová a to konkrétně 
monolitický železobetonový skelet. Statický návrh diplomová práce neřeší. Jde o spojení 
sloupů a průvlaků. 
 
Vnější výplňové obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic Porotherm 44 
EKO+ na maltu Porotherm TM. Rozměry keramické tvárnice Porotherm 44 EKO+ jsou 248 x 
440 x 249 mm (D x Š x V). Šířka vnější obvodové stěny bez omítek je 540 mm (včetně 100 
mm tepelného izolantu). 
 
2. Výpis materiálu 
 
Pro vytyčení stavebního záměru:  
 
 Teodolit Nikon NE-103 
 Nivelační lať 
 Záměrný kříž 
 Olovnice 
 Pásmo 
 Prkna 100/25 mm, délka 4m, cca 10 ks 
 Lať 50/50 mm, délka 40, cca 10 ks 
 Stavební hřebíky v množství 2 kg 
 
Použitý materiál bude uskladněn  v uzemykatelném skladu  na staveništi (výkres 
zařízení staveniště – zn. 5). Nevyužitý materiál se zpracuje v průběhu výstavby. 
 
3. Převzetí staveniště 
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 Staveniště předává zodpovědná osoba ze strany investora dodavateli výkopových        
a zemních prací. Společně s protokolem o předání a převzetí staveniště obdrží dodavatel 
těchto prací projektovou dokumentaci a podklady pro správné polohové a výškové zaměření 
objektu spolu s doklady o provedení geologického průzkumu.  Na staveništi budou vyměřeny 
a vyznačeny alespoň 2 polohové body ČSNS. O převzetí staveniště bude proveden zápis do 
stavebního deníku s podpisem zúčastněných stran. 
 
4. Pracovní podmínky 
 
Geotechnické podmínky na staveništi 
 
Základová půda je tvořena od povrchu hlínou písčitou mocnosti 1,0 m, štěrkem 
s jemnozrnnými částicemi o mocnosti 9,0 m. Úklon všech vrstev je stejný jako úklon terénu. 
Všechny zeminy, které budou odkopány, patří do třídy těžitelnosti I. Hladina podzemní vody 
se nachází v hloubce 6  m od ústí vrtu. Geologický průzkum byl proveden vrtanou sondou do 
hloubky 10,0 m. V této oblasti není zjištěno zvýšené riziko pronikání radonu. Hladina 
podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. V případě výskytu podzemní vody je 
možné použití čerpací studně. 
Výkopové práce budou probíhat od měsíce březen. Při realizaci výkopových prací 
nesmí dojít k promrzání zeminy. Pracovníci musí být proškoleni v oblasti BOZP. Staveniště 
je napojeno na inženýrské sítě viz. výkres D.1.1.b.02, D.1.1.b.03. Staveniště je opatřeno 
oplocením Heras M výšky 2,0 m pro zamezení nepovolaných osob. 
 
5. Personální obsazení 
 
 Na realizaci a kontrolu výkopových prací bude dohlížet zodpovědná osoba – 
stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce. Zodpovědná osoba kontroluje postup, kvalitu, dodržování 
harmonogramu prováděných prací. 
 
Složení pracovní čety: 
 
 vytyčovací, zaměřovací práce – 1 geodet (oprávněná osoba)  
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 montáž laviček – 4 dělníci  
 sejmutí ornice - 1 vedoucí čety, 1 pracovník pro obsluhu dozeru, 1 pracovník pro 
obsluhu nakladače, 1 řidič nákladního automobilu  
 výkop jámy,rampy,patky,pásu - 1 vedoucí čety, 1 pracovník pro obsluhu rypadla, 4 
řidiči nákladního automobilu  
 pomocné a dokončovací práce – 4 dělníci.  
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
 Pracovní pomůcky: 
 
 Prvky OOPP pro dělníky a obsluhu pracovních strojů, teodolit, pásmo, nivelační lať, 
kalkulačka, sekera, kladivo, palice, pila, hřebík, kolečko, lopata 
 
 Stroje: 
 
 Pásový dozer Caterpillar D6T - Radlice VPAT provedení XL 
 Kolové rýpadlo Caterpillar M316D - Lopata s rychloupínacím zařízením CW 
 Tatra T815 200S13 
 Čelní nakladač JCB 436 AGRI 
 
7. Pracovní postup 
 
 Postup zemních prací:  
1. Sejmutí ornice (křovin a stromů) 
2. Vytyčení stavební jámy, zřízení laviček 
3. Provedení výkopu 1. hl. stupně jámy 
4. Pažení stavební jámy 
5. Provedení výkopu 2. hl. stupně jámy, výkop patek  
6. Provedení výkopu rýh, odvodnění stavební jámy  
7.  Začistění výkopu 
8. Zpětný zásyp částí objektu 
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9. Terénní úpravy 
 
Tab.1 – Výkopové práce 
 
Těžení horniny 
Objem horniny (m3) 
Třída 
těžitelnosti 
Výkopová 
figura 1 
Výkopová  
figura 2 
Celkem 
Sejmutí ornice I Nedělí se na figury 169,5 
Výkop 1. hl. stupně I 797,320  797,320 
Výkop 2. hl. stupně I 745,947  745,947 
Výkop pásů,patky I  80,635 80,635 
Výkop rampy I 97,658  97,658 
1891,06 
 
 
7.1 Odstranění křovin a stromů 
 
 Před započetím zemních prací bude na staveništi zapotřebí odstranit stromy a náletové 
křoviny. Na parcele 868/1, jenž je ve vlastnictví stavebníka se nachází vzrostla zeleň. 
 
7.2 Sejmutí ornice 
  
Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,242 m z celkové plochy700,72 m². 
Objem vytěžené ornice činí 169,5 m³. Polovina vytěžené zeminy (zhruba 177 m³) bude ze 
staveniště odvezeno na nejbližší skládku. Zbylá ornice bude uložena do deponie v násypu do 
výšky max. 2 m s vytvořeným svahem pod úhlem 45 °. Tato ornice bude sloužit k rekultivaci 
pozemku a na konečné úpravy. Pro sejmutí ornice je navržen pásový dozer Caterpillar D6T, 
rozpojená zemina bude následně naložena čelním nakladačem JCB 436 AGRI na nákladní 
automobil Tatra T815 200S13. Nakonec bude provedeno po celé ploše srovnání terénu a to 
rovněž pomocí pásového dozeru Caterpillar D6T. 
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Celkový objem:  V =169,5 m3 
 
Stroj: Pásový dozer Caterpillar D6T 
Radlice VPAT provedení XL 
 
Objem radlice:  
  
 
W =  šířka radlice (m) 
H´=  výška radlice (m) 
 
  
 
Doba pracovního cyklu dozeru tcykl [s]:  tcykl = t1 + t2 
 
   
 
t1 =   doba těžení (s)  
t2 =   doba zpáteční jízdy (s) 
Li =   dráha (m) 
vi =   rychlost (m/s) 
- těžení:   2,5 km/hod => 0,694 m/s 
- zpáteční jízdy:   6 km/hod => 1,667 m/s 
 
Délka dráhy pracovního cyklu L1[m]: 
 
- Objem radlice 4,54 m3 
- Skrývka ornice tl. 0,242 m 
- Šířka radlice 3,88 m 
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Doba těžení t1[s]: 
 
  
 
Doba zpáteční jízdy t2[s]: 
 
Průměrná vzdálenost zpáteční jízdy v rámci skrývky ornice je 8,2m => L2 = 8,2 
 
   
 
Doba pracovního cyklu dozeru tcykl[s]: 
 
    
 
Pracovní výkonost dozeru[m3*h-1]: 
 
  
 
  
 
Vmax =  0,8*W*H´2 maximální objem hrnutého hranolu (m3) 
W =  šířka radlice (m) 
H´ =  výška radlice (m) 
kz =  součinitel zahrnující ztráty zemin únikem do stran radlice 
  (kz = 1 – 0,005*L2, kde L2 je dráha hrnutí zeminy) 
  (součinitel kz = stanoven na hodnotu 0,8) 
kt =  součinitel vlivu zeminy 
  Pro horniny: Třída 1. a 2., kolový dozer => kt = 1,2 
kč =  součinitel časového využití dozeru = stanoven na hodnotu 0,8 
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tcykl =  doba pracovního cyklu stroje 
 
Čas provádění práce dozeru - sejmutí ornice [h]: 
 
 
 
t =   čas potřebný k vykonání 
V =   objem ornice 
Qp,o =   pracovní výkonost stroje 
 
  
 
Teoretická výkonost dozeru [m3*h-1]: 
 
     
 
Dle reálné výkonnosti dozeru je teoretická výkonnost dozeru stanovena na Q = 150 m3/h 
 
Čas provádění práce dozeru - sejmutí ornice [h]: 
 
 
t =   čas potřebný k vykonání 
V =   objem ornice 
Qp,o =   pracovní výkonost stroje  (Q = 150 m3/h) 
  
  
 
 
 
Diplomová práce: Multifunkční bytový dům   
 
 
 
 88 
Obr. č.11 – Caterpillar D6T [20] 
 
 
 
7.3 Vytýčení stavební jámy, rampy a zřízení laviček 
 
Geodetické a měřičské práce lze zahájit až po dokončení hrubých terénních úprav. 
Vytyčování bude prováděno teodolitem Nikon NE-103. Geodetické značky musí zůstat 
použitelné po celou bodu realizace multifunkčního bytového domu. Geodetické práce 
zahájíme vytýčením rozměrů budoucího objektu ve vodorovném i svislém směru. K vytýčení 
budou použity dřevěné lavičky osazené 2,0m od budoucího objektu. Pro zpřesnění vytýčení 
rohů budou navíc doplněný napnutou šňůrou. Lavičky se následně za pomocí olovnice zajistí 
vytyčovacími kolíky. Hotové lavičky musí vytvářet vodorovnou rovinu.  
Následuje vytýčení stavební jámy a rampy, které proběhne dle přiložených výkresů 
výkopů projektové dokumentace. Výkop bude vyznačen dřevěnými kolíky, které budou plnit 
pouze dočasně orientační funkci. K měření hloubky výkopu od roviny laviček bude používán 
laťový kříž. Provádění vytyčovacích prací smí provádět pouze geodet případně řádně 
proškolená osoba a zodpovědná osoba. Hlavní vytyčovací prvky musí být umístěny mimo 
prostor budoucí stavby. Tedy tak, aby stavební práce nemohly způsobit jejich zničení.  
 
Nástroje:    
 Teodolit Nikon NE-103 
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 Kladivo  
 Hřebíky  
 Olovnice  
 Šňůra 
 
Obr. č.12 – Teodolit Nikon NE-103 [21] 
 
 
7.4 Pažení stavební jámy 
  
 Způsob pažení 2. hloubkového stupně je zvolen technologii pažení do ocelových 
zápor. Tento způsob pažení je zvolen, jelikož svahování pro daný projekt nelze použit. Pažení 
se skládá ze svislých zápor IPE profilu 240 s osovou vzdáleností 1,5 m. 
 
Výpočet pažení 
 
Stanovení hloubky vetknutí 
 
  
  
  
 G-F 
 
Součinitel aktivního tlaku 
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Součinitel pasivního tlaku 
 
      
 
Hloubka kotvy 
 
        
 
Výpočet hloubky bodu d: ΣMs = 0: 
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Hloubka vetknutí dle Bluma 
 
 
 
 
Výpočet síly Fk:  ΣFx = 0: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomová práce: Multifunkční bytový dům   
 
 
 
 92 
 
 
Výpočet hloubky bodu dq pro VMAX: Σσ = 0: 
 
 
  
  
  
 
Výpočet maximální posouvající síly VMAX: 
 
 
 
 
 
Výpočet hloubky bodu hQ pro MMAX: ΣS = 0: 
 
 
 
 
 
 
Výpočet maximálního momentuMMAX: 
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NÁVRH JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ PAŽÍCÍ KONSTRUKCI 
ZÁPORY 
 
Osová vzdálenost zápor 1,5 m (b) 
Skutečné síly v záporách 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Návrh profilu IPE 240, S 235, tw = 6,2 mm, Wel,y = 324,30*10-6 m3 
Ohyb 
 
 
 
 
Smyk 
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PAŽINY 
(tl. 40 mm) 
Zatížení pažin u dna výkopu q: 
 
  
 
 
 
Výpočtové zatížení qd: 
 
  
 
 
 
Návrh tloušťky pažiny: 
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Ohyb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Provedení výkopu 
  
Výkop je rozdělen na dva hloubkové stupně. U prvního hloubkového stupně je výkop 
svahovaný, u druhého pažený. Těžba bude probíhat strojně pomocí stroje Kolové rýpadlo 
Caterpillar M316D - Lopata s rychloupínacím zařízením CW. Odvoz poté bude zajištěn za 
pomoci nákladních automobilů Tatra T815 200S13 o objemu korby 10 m³. Současně 
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s hloubením prvního stupně se buduje přístupová rampa. S hloubením druhého stupně bude 
zároveň docházet k pažení stavební jámy.Množství vytěžené zeminy viz. Tab 1. 
Celková vzdálenost skládky zeminy: 10 km 
Pracovní doba:    8 hod/den 
 
Obr. č.13 – Catterpillar M316D [20] 
 
 
 
Celkový objem:  V =  1721,56 m3  
     Celková plocha bez skrývky ornice 
 
Stroj: Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
Lopata s rychloupínacím zařízením CW (rýpací) 
 
Lopata pro výkop 
 
Šířka lopaty:  1200 mm 
Objem lopaty:  0,94 m3 
 
Lopata pro rýhy 
 
Šířka lopaty:  750 mm 
Objem lopaty:  0,52 m3 
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Pracovní výkonost rypadla [m3*h-1]: 
 
 
 
Qp,v =  pracovní výkonnost rypadla 
V =   objem horniny vytěžené a zpracované během jednoho teoretického pracovního 
cyklu (objem lopaty [m3]) 
tcykl =  doba teoretického pracovního cyklu, měří se podle normy ČSN 27 003 
orientačně: cca 20 - 30 s 
k1, k2 … kn = jsou opravné koeficienty, které jsou zjištěny empiricky. 
 
Koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby odvozního vozidla: 
 
Objem lopaty =  0,94 m3 : Objem korby odvozního vozidla =  9 m3 
   1  : 9,58 => k1 = 0,96 
 
Koeficienty opotřebení lopaty rýpadla: 
 
V rámci provádění výkopu se uvažuje s průměrným opotřebením lopaty rypadla. 
k2 = 0,9 
 
Koeficienty úhlu otáčení: 
 
V rámci provádění výkopu se uvažuje s úhlem otáčení 135° k3 = 0,95 
 
Koeficienty kvality obsluhy: 
 
V rámci provádění výkopu se uvažuje s dobrou obsluhou k4 = 1,00 
 
Koeficienty plnění podle třídy rozpojitelnosti hornin: 
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V rámci provádění výkopu dojde ke kontaktu s horninou s třídou rozpojitelnosti 1. – 2. 
K5 = 0,99 
 
Pracovní výkonost rypadla [m3*h-1]: 
 
 
 
Qp,v =  pracovní výkonnost rypadla 
V =   objem horniny vytěžené a zpracované během jednoho teoretického pracovního 
cyklu (objem lopaty [m3]) 
tcykl =  doba teoretického pracovního cyklu, měří se podle normy ČSN 27 003 
orientačně: cca 20 - 30 s 
k1, k2 … kn = jsou opravné koeficienty, které jsou zjištěny empiricky. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Výkonost rypadla [m3*h-1]: 
 
Výkonost rýpadla s lopatou o objemu 0,94 m3 a při výšce odtěžované stěny 1,5 m je 
výkonost rypadla 125 m3*h-1h 
Výkonost rýpadla s lopatou o objemu 0,52 m3 a při výšce odtěžované stěny 0,5 m je 
výkonost rypadla 55 m3*h-1h 
 
Čas provádění práce rypadla - výkop [h]: 
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t =  čas potřebný k vykonání 
V =  objem výkopových prací 
Qp,v =   pracovní výkonost stroje 
 
 
 
 
 
Odvoz zeminy výkopu 
 
Celková vzdálenost skládky zeminy: 10 km  (z toho 0,5 km v terénu) 
Pracovní doba:    8 hod/den 
 
Celkový objem:  V =  1 721,56m3 
Stroj: Tatra T815 200S13 
 
Výpočet objemu zeminy vezený jedním prostředkem [m3]: 
 
 
 
Uv =  užitná hmotnost vozidla (nosnost) [kg] 
Ρn =  objemová hmotnost zeminy v rozpojeném stavu [kg*m-3] 
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Doba odvozu zeminy [min]: 
 
 
 
tdp =  doba odvozu zeminy [m
3] 
L =   dopravní vzdálenost [m nebo km] 
Vp =   rychlost naloženého vozidla 
 
Naložené vozidlo 
Poznámka: 
Vzdálenost na staveništi a v areálu skládky zeminy je 0,5 km a rychlost vozidla je 15 km/h. 
Mimo staveniště a areál skládky zeminy je vzdálenost 9,5 km s průměrnou rychlostí vozidla 30 
km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doba návratuvozidla [min]: 
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tdpr =  doba návratu vozidla [min] 
L =   dopravní vzdálenost [m nebo km] 
Vpr =   rychlost prázdného vozidla 
 
Prázdné vozidlo 
Poznámka: 
Vzdálenost na staveništi a v areálu skládky zeminy je 0,5 km a rychlost vozidla je 20 km/h. 
Mimo staveniště a areál skládky zeminy je vzdálenost 9,5 km s průměrnou rychlostí vozidla 35 
km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doba naložení [min]: 
 
  
 
tn =  doba naložení [min] 
V =  objem zeminy vezený jedním prostředkem [m3] 
Qp =  výkon těžebního stroje (lopatového rypadla) [m3.hod-1] 
Tm =  doba pro manipulaci a přistavení vozidla [min] = cca 1 min 
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Doba cyklu vozidla [min]: 
 
  
 
tn =  doba naložení [min] 
tdp =  doba odvozu zeminy [min] 
tv =  doba vykládky zeminy [min] = cca 1 min 
tdpr =  doba návratu prázdného vozidla [min] 
 
 
 
 
 
Návrh počtu vozidel[ks]: 
 
 
 
tcykl =  teoretická doba trvání pracovního cyklu odvozu zeminy [min] 
tn =  doba naložení rypadlem [min] 
 
 
 
 
 
7.6 Vyhloubení základových patek a rýh 
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 Po realizaci výkopu prvního hloubkového stupně, započne také hloubení základových 
pásů a patek v této úrovní spolu s pažením druhého hloubkového stupně. Po dokončení 
druhého hloubkového stupně započne hloubení rýh a patek v této úrovni. Realizaci bude 
provádět stejný sortiment strojů a materiálu jako u stavební jámy. Množství vytěžené zeminy 
viz. Tab.1. 
 
Čas provádění práce rypadla - rýhy [h]: 
 
 
 
t =  čas potřebný k vykonání 
V =  objem výkopových prací 
Qp,v =   pracovní výkonost stroje 
 
 
 
 
 
Ve výpočtu není zahrnuta doba popojíždění mezi jednotlivými patkami a pásy 
v návaznosti na první a druhý hloubkový stupeň. 
 
Odvoz zeminy rýh 
 
Celková vzdálenost skládky zeminy: 10 km  (z toho 0,5 km v terénu) 
Pracovní doba:    8 hod/den 
 
Celkový objem:  V =  80,635 m3 
 
Stroj: Tatra T815 200S13 
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Výpočet objemu zeminy vezený jedním prostředkem [m3]: 
 
 
 
Uv =  užitná hmotnost vozidla (nosnost) [kg] 
Ρn =  objemová hmotnost zeminy v rozpojeném stavu [kg*m-3] 
 
 
 
 
 
 
 
Doba odvozu zeminy [min]: 
 
 
 
tdp =  doba odvozu zeminy [m
3] 
L =   dopravní vzdálenost [m nebo km] 
Vp =   rychlost naloženého vozidla 
 
Naložené vozidlo 
Poznámka: 
Vzdálenost na staveništi a v areálu skládky zeminy je 0,5 km a rychlost vozidla je 15 km/h. 
Mimo staveniště a areál skládky zeminy je vzdálenost 9,5 km s průměrnou rychlostí vozidla 30 
km/h. 
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Doba návratuvozidla [min]: 
 
 
 
tdpr =  doba návratu vozidla [min] 
L =   dopravní vzdálenost [m nebo km] 
Vpr =   rychlost prázdného vozidla 
 
Prázdné vozidlo 
Poznámka: 
Vzdálenost na staveništi a v areálu skládky zeminy je 0,5 km a rychlost vozidla je 20 km/h. 
Mimo staveniště a areál skládky zeminy je vzdálenost 9,5 km s průměrnou rychlostí vozidla 35 
km/h. 
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Doba naložení [min]: 
 
  
 
tn =  doba naložení [min] 
V =  objem zeminy vezený jedním prostředkem [m3] 
Qp =  výkon těžebního stroje (lopatového rypadla) [m3.hod-1] 
Tm =  doba pro manipulaci a přistavení vozidla [min] = cca 1 min 
 
 
 
 
 
Doba cyklu vozidla [min]: 
 
  
 
tn =  doba naložení [min] 
tdp =  doba odvozu zeminy [min] 
tv =  doba vykládky zeminy [min] = cca 1 min 
tdpr =  doba návratu prázdného vozidla [min] 
 
 
 
 
 
Návrh počtu vozidel[ks]: 
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tcykl =  teoretická doba trvání pracovního cyklu odvozu zeminy [min] 
tn =  doba naložení rypadlem [min] 
 
 
 
 
 
7.7 Začištění výkopu, zpětné zásypy a provedení protiopatření proti dešťové vodě 
 
 Začištění výkopu bude probíhat souběžně s výkopovými prácemi a to ručně pomocí 
lopaty a krumpáče. Odvod povrchové vody ze dna stavební jámy prvního hloubkové stupně 
bude zajištěna realizací odvodňovací rýhy dle výkresu D.1.1.b.09. V nejnižším místě rýhy 
bude voda odčerpaná pomocí kalového čerpadla mimo stavební jámu. V druhém hloubkovém 
stupni bude jako odvodňovací žlab sloužit rýha pro základové konstrukce. Z nejnižšího místa 
bude voda opět odčerpána mimo stavební jámu. 
Zpětné zásypy budou realizovány až po provedení a kontrole zateplení svislých 
nosných konstrukcí podzemního podlaží. Materiál pro tyto účely bude skladován v místě 
staveniště, kde je třeba zabránit smísení této zeminy s ornicí či jiným stavebním materiálem. 
Zásypy poté budou hutněny na požadovanou únosnost zeminy. Pro manipulaci se zeminou 
bude na stavbě čelní nakladač JCB 436 AGRI. 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  
  Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a 
ochrany zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
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Dále jsou povinni  používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 
ohraničeno oplocením a na  vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 
nepovolaných osob.  
Obr. č.14 – JCB 436 AGRI [19] 
 
 
8. Jakost, kontrola a zkoušení 
 
Vstupní kontrola 
 
 Projektová dokumentace musí být schválena příslušnými orgány a obsahovat všechny 
náležitosti pro zdárnou realizaci objektu. Přílohou této dokumentace budou certifikáty 
k jednotlivým materiálům použitých při realizaci stavebního objektu. Na základě těchto 
informací dojde k vytyčení stávajících inženýrských sítí před realizaci zemních prací. 
 
Dotčené normy a zákony 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a 
ochrany zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 ČSN 73 3050 (733050)  - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
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Předpis č. 183/2006 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
 
Kontrola v průběhu realizace stavby 
 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména 
druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 
zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 
zabránění přítoku vody na staveniště. Během provádění výkopových prací budou průběžně 
kontrolovány zejména výšky (hloubky) a poloha prováděného výkopu. Veškeré naměřené 
hodnoty budou zapsány do stavebního deníku zodpovědnou osobou. Veškeré zaměřovací a 
vytyčovací práce budou prováděny řádně proškoleným geodetem, popř. zodpovědnou osobou. 
Zemní a výkopové práce budou prováděny strojně a předem stanoveným a schváleným 
pracovním postupem. Za dodržení pracovního postupu je zodpovědný stavbyvedoucí, popř. 
jiná zodpovědná osoba. 
 
Výstupní kontrola 
 
 Výstupem je realizace veškerých výkopových a zemních prací multifunkčního 
bytového objektu. Po dokončení zemních prací bude za přítomnosti zodpovědné osoby 
zkontrolována hloubka a poloha stavební jámy, základových pasů, sklony svahů a rovina 
stavební jámy. Kontrola rovinnosti bude provedena nivelačním přístrojem. O výsledku 
kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. O vytyčení objektu multifunkčního 
bytového domu na dno stavební jámy bude proveden protokol. Ke stavebnímu deníku budou 
přiloženy veškeré výsledky zkoušek, certifikáty a doklady použitých strojů a materiálů. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
  
 Jednotlivé normy a požadavky viz. bod 8 – dotčené normy a zákony 
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Výkopové práce 
 
 před zahájením bouracích pracích a zemních prací musí být protokolárně vytyčeny 
veškeré sítě na staveništi a provedeno jejich prokazatelné odpojení dokumentované 
zápisem do stavebního deníku 
 provádět svahování či pažení stěn výkopů již od hloubky 1,3 m, pokud jde o 
podmáčenou či jinak nesoudržnou zeminu, která je náchylná k sesutí, je potřeba 
provádět pažení stěn výkopu již v menších hloubkách 
 řádné ohrazení, zakrytí či zahrnutí veškerých otevřených výkopů, otvorů, odkrytých 
jímek a šachet na staveništi a jejich průběžná kontrola 
 zákaz výkopových prací v bezprostředním okolí dočasných stavebních konstrukcí, 
sklony svahů výkopu, způsob pažení stěn výkopu a zajištění stavebních konstrukcí 
budou písemně posouzeny autorizovaným statikem na základě vyhodnocení 
konkrétních podmínek na staveništi 
 statické zajištění stěn výkopu a stavebních konstrukcí musí být navrženo a provedeno 
tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob 
ve výkopu, musí zabránit poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě 
vyloučit nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu 
 nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
musí být 0,8 m 
 rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním 
 při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce 
 při práci na svazích se sklonem strmějším než 1: 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu 
 pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření stanovených v techlonogickém postupu vytvořeny podmínky pro 
zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních 
 vytyčení inženýrských sítí a prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních 
fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury 
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 budou prováděny stroji a zařízením určeným pro tuto práci 
 strojníci a pracovníci budou mít pro provoz a manipulaci se stroji a zařízením 
požadované oprávnění, seznámení s návodem výrobce a dalšími dokumenty 
 kolem stroje bude stanoveno ochranné pásmo, které musí být zajištěno vymezením 
ohroženého prostoru nebo dozorem pověřené osoby (u stroje nebo zařízení, kde to 
není blíže stanoveno, je to maximální dosah stroje zvětšený o 2 m) 
 vstup do výkopu je zakázán do doby, než bude výkop zajištěn (pažením, svahováním) 
 před zahájením prací ve výkopech provede odpovědná osoba kontrolu výkopu 
(provede kontrolu pažení a stěn výkopu) a pak povolí pracovníkům vstup do výkopu, 
o této kontrole provede zápis do stavebního deníku 
 pro výstup a vstup do výkopu se musí použít bezpečný způsob (žebřík) 
 hrany výkopu se nemohou zatěžovat do vzdálenosti větší než 0,5 m od kraje výkopu 
 zajištění výkopu proti pádu osob zábradlím nebo zábranou umístěnou min. 1,5m od 
hrany výkopu 
 přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 
jedné straně, v ostatních případech po obou stranách 
 další opatření – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
10. Vliv stavby na životní prostředí 
  
 Při realizaci zemních prací je třeba zamezit negativnímu vlivu na životní prostředí. 
Dbát na udržování čistoty komunikaci, minimalizovat hlučnost a prašnost při realizaci 
zemních prací. Použitá mechanizace musí splňovat technické požadavky, nezatěžovat okolí 
nadměrným hlukem a dodržovat časové limity. Automobily a ostatní mechanice musí být před 
výjezdem ze staveniště dostatečně očištěny. Je třeba dbát na zachycení odkapávajících 
provozních kapalin. 
 
Předpis č. 185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Předpis č. 381/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 
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